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CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI SELARGIUS

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
VIA METASTASIO - SELARGIUS - SU PLANU
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO N°uom. N° gg. UxG L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Installazione del cantiere

1
Attività varie di recinzione, posa cartellonistica stradale, posa cartellonistica di sicurezza, eventuale sistemazione dei 
baraccamenti e dei bagni, realizzazione tettoie e deposito materiali, impianto elettrico di cantiere, approvvigionamento 
materiali, imp. terra macchine ed attrezzi, ecc.. 4 2 8

2 Imballaggio materiali, smontaggio arredi e spostamento degli stessi all'interno del cantiere 4 2 8

Realizzazione uscita di emergenza nell'Area Refettorio
3 Rimozione infisso esistente 3 1 3
4 Demolizioni e opere murarie per modifica vano infisso destinato ad uscita di emergenza 3 1 3
5 Installazione controcassa uscita di emergenza 2 1 2
6 Posa lastre in granito nuovo infisso 2 1 2
7 Realizzazione rampa 2 2 4
8 Montaggio nuovo infisso 2 1 2
9 Posa parapetti rampa 2 1 2

Rifacimento servizi igienici
10 Rimozione di tutti i sanitari dei servizi igienici 4 1 4
11 Demolizione rivestimenti, pavimentazioni e massetti servizi igienici 4 4 16
12 Rimozione di tutti gli impianti idrici e di scarico fognario esistenti 4 1 4
13 Realizzazione nuovi impianti idrici e di scarico fognario 4 11 44
14 Chiusura tracce 4 1 4
15 Realizzazione dei massetti 4 1 4
16 Realizzazione pavimentazione e rivestimenti 4 6 24
17 Montaggio nuovi sanitari e rubinetterie 4 1 4

Sostituzione e Implementazione impianto illuminazione
18 Smontaggio corpi illuminanti esistenti 2 2 4
19 Modifica impianto luci per nuova distribuzione corpi illuminanti 2 3 6
20 Modifica impianto luci di sicurezza 2 3 6
21 Montaggio nuovi corpi illuminanti 2 3 6
22 Montaggio luci di sicurezza 2 1 2
23 Verifica impianto 2 3 6

Realizzazione Pensilina Ingresso
24 Realizzazioni blocchi di ancoraggio travi 3 3 9
25 Montaggio struttura portante 3 2 6
26 Montaggio copertura in policarbonato 3 2 6

Tinteggiatura interna
27 Tinteggiatura interna di tutte le pareti della scuola materna 2 8 16

Sostituzione infissi interni
28 Rimozione porte interne con relative controcasse 2 1 2
29 Demolizioni e opere murarie per modifica vani porta 2 1 2
30 Installazione nuove controcasse 2 2 4
31 Montaggio nuove porte interne 2 1 2

Opere varie di completamento
32 Opere varie di completamento, ricollocamento in opera di arredi  e pulizia finale della scuola 4 2 8

CHIUSURA  DEL CANTIERE
33 Attività varie di rimozione recinzione, impianto elettrico di cantiere, imp. terra macchine ed attrezzi, servizi ecc.. 4 2 8

Totale uomini giorno 231 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

TOTALE GIORNI LAVORATIVI/SOLARI 42/48 6° Settimana 7° Settimana
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Durata di ogni singola categoria di lavoro

Giorni di sospensione di una categoria di lavoro

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 5° Settimana

Pagina 1

N.B. Il presente cronoprogramma è basato su un tempo generico, non contestualizzato, non tiene quindi conto 
dei periodi di impossibilità alla realizzazione dei lavori in cantiere per festività nazionali e locali e per avversità 

atmosferiche; si prevede di incrementare pertanto il tempo utile per la realizzazione dei lavori di diciassette 
giorni naturali e consecutivi, per un totale della durata dei lavori di 60 giorni. Giorni non lavorativi

Giorni lavorativi e corrispondenti lavorazioni

8° Settimana

CRONOPROGRAMMA   (Diagramma di Gantt)
7° Settimana 8° Settimana1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 4° Settimana 5° Settimana 6° Settimana


