


LAVORI DI RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO - VIA TOMMASEO
CRONOPROGRAMMA LAVORI
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ALLESTIMENTO CANTIERE
 

2

CONDOTTA ACQUE METEO

scavo e movimento materie 1

posa, rinfianco e copertura tubi 1

pozzetto in cls 1

caditoie 1

reinterri 1

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

scavo e movimento materie 5

blocchi palo 5

pozzetti derivazione 5

cavi elettrici 4

cablaggio pale e armature 4

REALIZZAZIONE STRADA

demolizione  piano bitumato 2

scavi e movimento materie 3

stabilizzazione fondaz. stradale 5

marciapiedi 10

pavimentazione marciapiedi 15

Binder 4

Tappeto 4

segnaletica 2

FRESATURA INNESTO VIA MANIN

fresatura 1

Tappeto 1

SMANTELLAMENTO CANTIERE

2
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IL PROGETTISTA
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