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ALLEGATO "A"

Comune di Selargius
Provincia di CAGLIARI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

FASE 1 - DEMOLIZIONI e RIMOZIONE DEL VERDE 23 g

STR. IN CLS - Demolizione strutture in cls 1 g

STR. ORIZZONTALI - Rimozione pavimentazioni esterne 4 g

INTONACI - Rimozione di intonaci esterni (cabina, manufatto area cani)2 g

VERDE - Rimozione alberi e ceppaie 6 g

VERDE - Espianto arbusti 4 g

VERDE - Potature di alberature e siepi 6 g

FASE 2 - SCAVI (Cavidotti, pavimentazioni) 42 g

SCAVI - Scavo di sbancamento (percorsi, platee giochi, arredi, percorso vita)9 g

SCAVI - Scavo a sezione ristretta (tubazioni, tagli stradali per attraversamenti, recinzione)12 g

FASE 3 - OPERE AGRONOMICHE PRELIMINARI 41 g

OP. AGRONOMICHE - Diserbo meccanico e bonifica dei terreni 3 g

OP. AGRONOMICHE - Lavorazione del terreno prima della messa a dimora delle piante 19 g

OP.AGRONOMICHE - Spianamento 18 g

FASE 4 - POSIZIONAMENTO TUBAZIONI IMPIANTO IRRIGAZIONE 11 g

IRRIGAZIONE - Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

IRRIGAZIONE - Posa di conduttura idrica 6 g

IRRIGAZIONE - Basamento cabina 1 g

IRRIGAZIONE - Cabina di alloggiamento 1 g

IRRIGAZIONE - Allacci idrici, programmatore, elettrovalvole, ecc. 3 g

IMP.IDRICO - Fontanelle 3 g

GENERALE - Rinterro scavi (cod.74) 3 g

GENERALE - Formazione di manto di usura e collegamento per ripristino tagli stradali1 g

FASE 5 - RIPRISTINI E NUOVE OPERE (pavimentazioni, intonaci) 138 g

STR. IN CA - Getto di calcestruzzo panchine, cestini, recinzione 19 g

GIOCHI - Realizzazione di contenimento area giochi in legno 4 g

PAVIMENTAZIONI - Percorsi in brecciolino 17 g

PAVIMENTAZIONI - Realizzazione di scalini in legno 17 g

PAVIMENTAZIONI - Percorsi in autobloccanti 5 g

STR. IN CA - Bonifica manufatto in cls per realizzazione panche 5 g

STR. IN CA - Formazione intonaci esterni (manufatto, cabina) 1 g

STR. IN CA - Tinteggiatura esterna (cabina, scale) 1 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro (Ringhiere, archetti) 2 g

FASE 6 - INSTALLAZIONE GIOCHI, ARREDO URBANO 156 g

PAVIMENTAZIONI - Posa di pavimentazione antitrauma e prato sintetico5 g

ARREDO URBANO - Posa di arredo urbano 5 g

GIOCHI - Installazione nuovi giochi, percorso vita 2 g

RECINZIONE-Posa di recinzioni in rete metallica con cancelli 9 g

STACCIONATA-Posa di staccionate in legno 7 g

FASE 7 - OPERE AGRONOMICHE E INSERIMENTO NUOVA PIANTUMAZIONE43 g

VERDE - Riporto di terra, ammendanti e concimi 13 g

VERDE - Realizzazione pacciamature 10 g

VERDE - Messa a dimora di piante su terreno precedentemente predisposto 25 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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