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COMUNE DI SELARGIUS 

PROGETTO ESECUTIVO 

" Lavori di adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all’Ospedale Brotzu" 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

  MESE 1 MESE 2 MESE 3 

  

SETT.1 
 

SETT.2 SETT.3 
 

SETT.4 
 

SETT.5  SETT.1 
 

SETT.2 
 

SETT.3 
 
 

SETT.4 
 
 

SETT.5 
 

SETT.1 SETT.2 SETT.3 SETT.4 SETT.5 

 Fasi lavorative:                

1 Accantieramento                

2 Tracciamento dei lavori                

3 Demolizioni e rimozioni                

4 Scavi di sbancamento                 

5 
Allargamento e realizzazione 
muri c.a. via Araolla                

6 
Realizzazione muri c.a. per 
marciapiedi anello rotatoria                

7 Realizzazione impianti elettrici                 

8 
Realizzazione impianto di 
smaltimento acque meteoriche                

9 
Realizzazione corsia uscita via 
Montanaru                

10 
Messa in opera di massicciata  
in via Araolla                

11 
Realizzazione marciapiedi via 
Araolla                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SELARGIUS 

PROGETTO ESECUTIVO 

" Lavori di adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all’Ospedale Brotzu" 

CRONOPROGRAMMA 

 

  MESE 4 MESE 5 MESE 6 

  

SETT.1 
 

SETT.2 SETT.3 
 

SETT.4 
 

SETT.5  SETT.1 
 

SETT.2 
 

SETT.3 
 
 

SETT.4 
 
 

SETT.5 
 

SETT.1 SETT.2 SETT.3 SETT.4 SETT.5 

 Fasi lavorative:                

12 
Realizzazione marciapiedi via 
Montanaru                

13 
Realizzazione marciapiedi via 
Peretti 

               

14 
Realizzazione marciapiedi  
anello esterno rotatoria 

               

15 
Realizzazione pavimentazione 
in binder via Araolla                

16 
Realizzazione pavimentazione 
in binder via Montanaru                

17 
Realizzazione anello centrale 
rotatoria                

18 
Realizzazione pavimentazione e 
pista cilab. rotatoria                

19 
Realizzazione pavimentazione e 
pista cilab. Via Peretti                

20 Realizzazione tappetto d'usura                

21 Istallazione Lampioni                

22 

Realizzazione Spartitraffico via 
Montanaru  e chiusura corsia 
sicurezza  

     
          

23 
Realizzazione segnaletica orizz. 
e verticale                

24 Opere a verde                

25 Smobilizzo cantiere                

 

 

 

 

 


