


DESCRIZIONE CATEGORIE DI 
LAVORO

N° 
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ALLESTIMENTO CANTIERE

allestimento cantiere 3

DEMOLIZIONI 

demolizione teatrino 9

abbattimento  alberi 4

conferimenti a discarica 4

PAVIMENTAZIONI 

pavimento marciapiede 10

pavimento cortile 17

posa cordonate 12

rettangolo di gioco in gomma 12

OPERE DI RECINZIONE

demoliz. intonaco muro recinzione 15

ripristino intonaco 12

risanamento ferro ammalorato 14

verniciatura ferro 12

LAVORI VARI

esecuzione pozzetto sifonalto 10

inversione porte aule didattiche 9

lavori manutenzione varia 6

SMOBILIZZO CANTIERE

smobilizzo cantiere 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 65 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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