

# Consuntivazione

2019 - 2021 - Anno: 2019



Comune di Selargius





# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
01 Linea Politiche sociali e familiari	01/01/2018		31/12/2022									
Percentuale di completamento LPM			0,8						0%			
01.01 DUP Strategico Servizi socio-assistenziali	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
01.01.01 DUP Operativo Famiglia	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
01.01.02 DUP Operativo Infanzia	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
01.01.03 DUP Operativo Giovani	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
01.01.03.01 Obiettivo Operativo Attività di prevenzione comportamenti a rischio	01/01/2019		17/11/2019									
n. mesi	0	4					4		100%	0	0%	
Si/No	No	Si					Si		100%	0	0%	
01.01.03.01.01 Attività Coinvolgimento scuole	09/09/2019		20/09/2019									
Si/No	No	Si					Si		100%	0	0%	
01.01.03.01.02 Attività Organizzazione convegno	21/09/2019		31/10/2019									
Si/No	No	Si					Si		100%	0	0%	
01.01.03.01.03 Attività Convegno	01/11/2019		17/11/2019									
Si/No	No	Si					Si		100%	0	0%	
01.01.04 DUP Operativo Anziani	01/01/2019		31/12/2021									
n. presenze realizzate / n. presenze da realizzare		1,25							0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
n. mesi		6	0	0						0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
01.01.05 DUP Operativo Diversamente abili	01/01/2019		31/12/2021										
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
01.01.06 DUP Operativo Soggetti deboli e in difficoltà	01/01/2019		31/12/2021										
01.02 DUP Strategico Servizi sociosanitari e assistenza alla persona	01/01/2019		31/12/2021										
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8							0%			
01.02.01 DUP Operativo Facilitare l'accesso ai servizi	01/01/2019		31/12/2021										
01.02.02 DUP Operativo Risposta a disagi o patologie	01/01/2019		31/12/2021										
Numero controlli		1.500	0							0%			
n. utenti soddisfatti/ n. utenti serviti										0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
01.02.03 DUP Operativo Restare a casa	01/01/2019		31/12/2021										
01.02.04 DUP Operativo Politiche abitative	01/01/2019		31/12/2021										
n. utenti soddisfatti/ n. utenti rispondenti		1,2								0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
01.02.05 DUP Operativo Sostegni economici	01/01/2019		31/12/2021										
02 Linea Politiche giovanili e del lavoro	01/01/2018		31/12/2022										
Percentuale di completamento LPM			0,8							0%			
02.01 DUP Strategico Politiche Giovanali	01/01/2019		31/12/2021										
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8							0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
02.01.01 DUP Operativo Promuovere l'impegno civile e la partecipazione	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.01.02 DUP Operativo Sostegno alla Consulta dei Giovani e al Servizio Civile Volontario	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.01.03 DUP Operativo Investire nella cultura e incentivare un divertimento sano e consapevole	01/01/2019		31/12/2021									
si		Sì	No	No					0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.01.04 DUP Operativo Borse di studio, incentivi e progetti	01/01/2019		31/12/2021									
02.01.05 DUP Operativo Amministrare insieme	01/01/2019		31/12/2021									
02.01.06 DUP Operativo Vacanze serene	01/01/2019		31/12/2021									
02.02 DUP Strategico Politiche del lavoro	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
02.02.01 DUP Operativo Orientamento al lavoro	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.02.02 DUP Operativo Corsi e concorsi per nuove imprese, tirocini formativi, incentivi	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.02.03 DUP Operativo Promozione Imprenditoria Innovativa	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
02.02.04 DUP Operativo Collaborazione con istituti scolastici e di ricerca	01/01/2019		31/12/2021									



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
03 Linea Politiche per le Pari opportunità e il Volontariato	01/01/2018			31/12/2022								
03.01 DUP Strategico Politiche per le Pari Opportunità	01/01/2019			31/12/2021								
03.01.01 DUP Operativo Iniziative istituzionali	01/01/2019			31/12/2021								
03.01.02 DUP Operativo Progetti e interventi	01/01/2019			31/12/2021								
03.01.03 DUP Operativo Eliminazione delle barriere architettoniche	01/01/2019			31/12/2021								
03.02 DUP Strategico Politiche per il Volontariato	01/01/2019			31/12/2021								
03.02.01 DUP Operativo Valorizzazione del Volontariato	01/01/2019			31/12/2021								
n. iniziative realizzate / n. iniziative da realizzare		1								0%		
n. mesi		3	0	0						0%		
03.02.02 DUP Operativo Coordinamento delle strutture per il sociale	01/01/2019			31/12/2021								
03.02.03 DUP Operativo Formazione e Informazione	01/01/2019			31/12/2021								
04 Linea Politiche per Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, turismo	01/01/2018			31/12/2022								
Percentuale di completamento LPM			0,8							0%		
04.01 DUP Strategico Politiche per la pubblica istruzione	01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8							0%		
04.01.01 DUP Operativo Garantire il diritto allo studio	01/01/2019			31/12/2021								
04.01.02 DUP Operativo Percorsi di alternanza scuola-lavoro	01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%		
04.01.03 DUP Operativo Offerta di servizi e sostegno economico	01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%		



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
04.02 DUP Strategico Politiche per la cultura	01/01/2019		31/12/2021									
04.02.01 DUP Operativo Iniziative per la crescita culturale	01/01/2019		31/12/2021									
n. mesi	0	6	0	0					0%			
Si/No	No	Si	No	No					0%			
04.02.01.01 Obiettivo Operativo Attività propedeutiche all'istituzionalizzazione del Museo	01/01/2019		31/12/2019									
n. mesi	0	6						6	100%	0	0%	
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
04.02.01.01.01 Attività Organizzazione Conferenza di servizi	15/07/2019		15/08/2019									
n. mesi	0	1						1	100%	0	0%	
04.02.01.01.02 Attività Relazione storica sulla scelta del nome	16/08/2019		31/10/2019									
n. mesi	0	1						1	100%	0	0%	
04.02.01.01.03 Attività Predisposizione regolamento sul funzionamento del Museo	01/11/2019		30/11/2019									
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
04.02.01.01.04 Attività Deposito proposta di delibera consiliare per approvazione regolamento sul funzionamento del Museo	02/12/2019		16/12/2019									
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	La proposta è stata depositata l'11/11/2019 ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.62 del 14/11/2019
04.02.02 DUP Operativo Coordinamento alle attività culturali	01/01/2019		31/12/2021									
04.02.03 DUP Operativo Valorizzazione dei beni culturali	01/01/2019		31/12/2021									
04.03 DUP Strategico Politiche per lo sport	01/01/2019		31/12/2021									



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
04.03.01 DUP Operativo Diffusione della pratica sportiva	01/01/2019		31/12/2021									
04.03.01.01 Obiettivo Operativo Revisione regolamento utilizzo impianti sportivi comunali	01/01/2019		31/07/2019									
n. atti realizzati / n. atti da realizzare		1						1	100%	0	0%	
n. mesi	0	2						2	100%	0	0%	
04.03.01.01.01 Attività istruttoria per predisposizione bozza revisione regolamentare	15/04/2019		26/04/2019									
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
04.03.01.01.02 Attività Coinvolgimento e condivisione delle modifiche con società sportive e dirigenti scolastici	29/04/2019		31/05/2019									
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
04.03.01.01.03 Attività Predisposizione proposta di delibera di approvazione delle modifiche regolamentari	01/06/2019		30/06/2019									
Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
04.03.02 DUP Operativo Rapporti con le associazioni e con le scuole	01/01/2019		31/12/2021									
04.04 DUP Strategico Politiche per il turismo	01/01/2019		31/12/2021									
04.04.01 DUP Operativo Iniziative per il turismo	01/01/2019		31/12/2021									
n. atti realizzati / n. atti da realizzare		1							0%			
05 Linea Politiche ambientali ed energetiche	01/01/2018		31/12/2022									
Percentuale di completamento LPM			0,8						0%			
05.01 DUP Strategico Politiche ambientali	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
05.01.01 DUP Operativo Cura e protezione dell'ambiente	01/01/2019		31/12/2021									





# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
05.01.01.01 Obiettivo Operativo PROGETTO SERVIZIO IGIENE URBANA		01/01/2019	31/12/2019										
Si/No	No	Si			Si	Si	Si	Si		100%	0	0%	La relazione è stata redatta e presentata all'organo politico per le opportune decisioni.
attività prodotte / mesi lavoro		0,86						0,86		100%	0	0%	La tempistica è al netto del periodo decisionale necessario ai fini della visione/decisione/approvazione da parte dell'amministrazione
05.01.01.01.01 Attività RELAZIONE PROPEDEUTICA PER LA SCELTA AFFIDAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA		01/03/2019	25/05/2019										
Si/No	No	Si			Si	Si	Si	Si		100%	0	0%	
n. atti / n. mesi		1				0,33	0,17			17%	-0,83	-83%	Con proposta di C.C.n° 42 del 28/06/2019 e successiva deliberazione di G.C. n° 154 del 03/07/2019 sono stati proposti al Consiglio gli indirizzi di controllo politico e amministrativi di competenza. Il Consiglio ha approvato le modalità di scelta di cui all'Attività 01 con deliberazione di C.C. 58 del 12/11/2019. Non sono ancora state approvate, ad oggi, le linee di indirizzo Consiliari presentate a giugno e ripresentate con deliberazione di C.G. n°5 del 10/01/2020, non ancora deliberate. De cuius l'improcedibilità delle attività successive.
05.01.01.01.02 Attività PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO		26/05/2019	22/07/2019										
n. atti / n. mesi		0,5								0%			
05.01.01.01.03 Attività PROGETTO PRELIMINARE		23/07/2019	12/08/2019										
n. atti / n. mesi		1								0%			
05.01.01.01.04 Attività PROGETTO DEFINITIVO		13/08/2019	11/10/2019										
n. atti / n. mesi		0,5								0%			
05.01.01.01.05 Attività PROGETTO ESECUTIVO		12/10/2019	10/12/2019										
n. atti / n. mesi		1								0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
05.01.01.01.06 Attività DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INVIO ALL'UFFICIO APPALTI		11/12/2019			31/12/2019								
Si/No	No		Si							0%			
n. atti / n. mesi			1							0%			
05.01.01.02 Obiettivo Operativo Avvio e gestione degli appalti sotto soglia (40.000 euro) legati al servizio di manutenzione del verde per il 2019. Predisposizione appalto triennale di manutenzione del verde.		01/01/2019			31/12/2019								
Numero atti	1		5					5		100%	0	0%	
3 / 3	1		1					1		100%	0	0%	Dal momento dell'affidamento degli obiettivi si sono valutati 3 mesi per garantire quanto previsto negli obiettivi, in particolare l'efficacia temporale nel garantire la stagione antincentivo e l'avvio del procedimento per la gara di m.o. del verde urbano.
05.01.01.02.01 Attività PREDISPOSIZIONE APPALTI DI SERVIZI 2019		20/06/2019			31/12/2019								
Numero atti	1		4					4		100%	0	0%	4 è il numero di atti utili per la manutenzione ordinaria del verde: - affidamento dell'incarico di direttore esecuzione del servizio - 3 affidamenti per la manutenzione del verde
05.01.01.02.02 Attività PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPALTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANA		01/07/2019			31/12/2019								
Numero atti	1		1					1		100%	0	0%	si è preso come riferimento l'atto di Luglio (delibera di giunta comunale n 151 del 26.07.2019) di approvazione del progetto di manutenzione del verde pubblico.
05.01.02 DUP Operativo Protezione degli animali		01/01/2019			31/12/2021								
1 / 1										0%			
05.01.03 DUP Operativo Corretto utilizzo beni strumentali		01/01/2019			31/12/2021								



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
05.02 DUP Strategico Politica Energetica		01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP			0,8	0,8						0%			
05.02.01 DUP Operativo Interventi di politica energetica		01/01/2019		31/12/2021									
n. pratiche ammesse /n. pratiche ammissibili										0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo			0,8	0,8						0%			
06 Linea Politiche per lo Sviluppo Economico		01/01/2018		31/12/2022									
Percentuale di completamento LPM				0,8						0%			
06.01 DUP Strategico Sostegno all'economia locale		01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP			0,8	0,8						0%			
06.01.01 DUP Operativo Interventi a favore delle attività produttive		01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo			0,8	0,8						0%			
06.01.01.01 Obiettivo Operativo Predisposizione nuovo regolamento del Mercato degli ambulanti in piazza Martiri di Buggerru		01/01/2019		31/12/2019									
1 / 1			1			1	1	1	1	100%	0	0%	
n. atti realizzati / n. atti da realizzare			1			1				100%	0	0%	
06.01.01.01.01 Attività Pubblicità da effettuare dopo la stesura del nuovo regolamento		01/01/2019		31/12/2019									
06.02 DUP Strategico Politiche per l'agricoltura		01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP			0,8	0,8						0%			
06.02.01 DUP Operativo Interventi di protezione/riqualificazione/sviluppo		01/01/2019		31/12/2021									
3			3	0	0					0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
si		Sì	No	No						0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
06.02.02 DUP Operativo Valorizzazione filiera corta e prodotti locali	01/01/2019		31/12/2021										
06.03 DUP Strategico Interventi per la Zona Industriale	01/01/2019		31/12/2021										
06.03.01 DUP Operativo Centro Servizi	01/01/2019		31/12/2021										
06.03.02 DUP Operativo Insediamenti agevolati	01/01/2019		31/12/2021										
07 Linea Politiche per i Lavori pubblici e la Mobilità	01/01/2018		31/12/2022										
Percentuale di completamento LPM			0,8							0%			
07.01 DUP Strategico Politiche per i lavori pubblici	01/01/2019		31/12/2021										
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8							0%			
07.01.01 DUP Operativo Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale	01/01/2019		31/12/2021										
1 / 1		1								0%			il numero 4 si riferisce al numero minimo delle richieste di finanziamento da presentare.
Si/No										0%			
07.01.02 DUP Operativo Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione	01/01/2019		31/12/2021										
07.01.02.01 Obiettivo Operativo Attività legata al programma opere pubbliche 2019/2021 - progetti approvati entro l'anno o confluiti a fondo pluriennale vincolato	01/01/2019		31/12/2019										
Numero atti	5	6						6		100%	0	0%	E' stato indicato un numero di atti pari a 6, ma da rendicontazione descrittiva è evidente che il numero di atti è superiore.
07.01.02.01.01 Attività Individuazione dimensionamento e programmazione interventi	01/01/2019		31/12/2019										



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
ricompresi e non nel programma opere pubbliche													
	Numero atti	5	6						6	100%	0	0%	
	4 / 8	100%						100%	100%	0%			Si è proposto questo indicatore "efficienza produttiva" per rappresentare l'efficacia o meno nell'impegnare le somme affidate dall'amministrazione con variazione di bilancio a fine ottobre: si sono indicati 5 interventi che si dovrebbero impegnare entro l'anno, in un totale di 8 settimane a disposizione.
07.01.03 DUP Operativo Realizzazione delle nuove opere previste nel Piano triennale delle Opere Pubbliche e programmazione risorse Patto per il Sud													
07.01.03.01 Obiettivo Operativo ATTIVITA' LEGATA A REGIME ALLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DEDICATO - PRIMI ATTI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO													
	Numero atti	1	1						1	100%	0	0%	
07.01.03.01.01 Attività ATTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, COMPRESA LA LORO FORMAZIONE E TRASFERIMENTI IN UFFICI O CANTIERE COMUNALE													
	Numero atti	1	1					1		100%	0	0%	l'atto è relativo all'ordine di servizio al dipendente comunale incaricato temporaneamente di funzioni amministrative per la predisposizione delle concessioni e delle autorizzazioni cimiteriali.
07.01.03.01.02 Attività PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL C.C. PER LA DECISIONE IN MERITO ALLE FORME DI ATTUAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO													
	Numero atti	1	2						2	100%	0	0%	
07.02 DUP Strategico Politiche per la mobilità													
		01/01/2019							31/12/2021				



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
07.02.01 DUP Operativo Mobilità protetta	01/01/2019		31/12/2021									
07.02.02 DUP Operativo Sicurezza nella circolazione	01/01/2019		31/12/2021									
08 Linea Politiche per la Sicurezza Urbana	01/01/2018		31/12/2022									
Percentuale di completamento LPM			0,8						0%			
08.01 DUP Strategico Tutela del territorio e della cittadinanza attraverso la presenza e il controllo	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
08.01.01 DUP Operativo Interventi per migliorare la percezione di sicurezza, qualificare le aree a rischio e garantire la vigilanza	01/01/2019		31/12/2021									
08.01.01.01 Obiettivo Operativo Predisposizione del regolamento per la videosorveglianza comunale	01/01/2019		31/12/2019									
1 / 1		1			1	1	1	1	100%	0	0%	
1 / 1		1							0%			
08.01.01.02 Obiettivo Operativo Vigilanza Agro con l'utilizzo di telecamere trappola	01/01/2019		31/12/2019									
1 / 1		1							0%			
50 / 100		1			1	1	1	1	100%	0	0%	
08.01.01.02.01 Attività Predisposizione procedura informatica per la verbalizzazione	01/01/2019		31/12/2019									
1 / 1		1							0%			
08.01.01.03 Obiettivo Operativo Definizione e avvio del servizio di controllo della velocità con punto fisso	01/01/2019		31/12/2019									
Numero autorizzazioni	0	1							0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
1 / 1		1				1	1	1	1	100%	0	0%	
08.01.01.03.01 Attività Predisposizione modulistica e modelli verbale da inviare ai cittadini		01/01/2019			31/12/2019								
10 / 10		1								0%			
09 Linea Politiche per il Governo del Territorio come leva dello Sviluppo		01/01/2018			31/12/2022								
Quantità fattori inquinanti										0%			
Percentuale di completamento LPM				0,8						0%			
09.01 DUP Strategico Attuazione del PUC		01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale di raggiungimento DUP			0,8	0,8						0%			
09.01.01 DUP Operativo Pianificazione Urbanistica Generale		01/01/2019			31/12/2021								
n. mesi		12	0	0	0					0%			
09.01.02 DUP Operativo Convenzionamenti PRSU e lottizzazioni		01/01/2019			31/12/2021								
n. mesi		12	0	0	0					0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo			0,8	0,8						0%			
09.01.03 DUP Operativo Programma alienazioni patrimonio comunale		01/01/2019			31/12/2021								
n. mesi		0	0	0	1					0%			
09.02 DUP Strategico Piano dei servizi		01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale di raggiungimento DUP			0,8	0,8						0%			
09.02.01 DUP Operativo Realizzazione del Piano dei Servizi		01/01/2019			31/12/2021								
n. mesi		3	0	0						0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
	Si/No		Si	No						0%			
	Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
	10 Linea Politiche per la Trasparenza e l'Efficienza dell'Amministrazione comunale	01/01/2018		31/12/2022									
	Rapporto atti/popolazione									0%			
	Quantità fattori inquinanti									0%			
	Percentuale di completamento LPM			0,8						0%			
	10.01 DUP Strategico Cittadini coinvolti e soddisfatti	01/01/2019		31/12/2021									
	Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
	10.01.01 DUP Operativo Razionalizzazione spese servizi	01/01/2019		31/12/2021									
	Si/No		No	No	No					0%			
	Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
	10.01.02 DUP Operativo Adempimenti trasparenza e anticorruzione	01/01/2019		31/12/2021									
	Si/No		No	No	No					0%			
	Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
	10.01.02.01 Obiettivo Operativo Riordino centri di costo Comune di Selargius presso A.U.S.A Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC	01/01/2019		30/09/2019									
	Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO	No	Si			Si	Si	Si	Si	100%	0	0%	
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Si			Si	Si	Si	Si	100%	0	0%	
	10.01.02.01.01 Attività Ricognizione Centri di Costo della Stazione Appaltante	01/01/2019		30/06/2019									
	Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO	No	Si							0%			





# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.02.01.02 Attività Richiesta ai vari Direttori d'Area di verifica mantenimento dei Centri di Costo attivi	01/07/2019		31/07/2019									
	Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO	No	Sì							0%			
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.02.01.03 Attività Avvio procedimento di richiesta chiusura centri di costo segnalati, con utilizzo modulistica e applicativo ANAC	01/08/2019		30/09/2019									
	Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO	No	Sì							0%			
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.02.02 Obiettivo Operativo Riordino pubblicazione atti regolamentari del Comune su Amministrazione Trasparente	01/01/2019		31/12/2019									
	Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	Sì			Sì	Sì	Sì	Sì	100%	0	0%	
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì			Sì	Sì	Sì	Sì	100%	0	0%	
	10.01.02.02.01 Attività Ricognizione Regolamenti presenti sul sito ufficiale del Comune di Selargius	01/01/2019		31/10/2019									
	Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	Sì							0%			
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.02.02.02 Attività Verifica "attualità" dei Regolamenti pubblicati in collaborazione con le Aree	01/11/2019		30/11/2019									
	Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	No							0%			
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.02.02.03 Attività Aggiornamento pubblicazione sul sito	01/12/2019		31/12/2019									



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
	Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	Sì							0%			
	Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Sì							0%			
	10.01.03 DUP Operativo Azioni benessere organizzativo	01/01/2019		31/12/2021									
	Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
	10.01.03.01 Obiettivo Operativo Attuazione programma del fabbisogno del personale	01/01/2019		31/12/2019									
	n. mesi	0	7						7	100%	0	0%	Il programma del fabbisogno del personale è stato approvato con D.G.C. 77/2019 e modificato ed integrato con successive D.G.C. n. 165 e 245. T piano e successive modifiche prevedeva l'assunzione entro il 2019 di 8 figure. Al 31/12/2019 hanno preso servizio 5 figure, di cui 1 dimissionaria dopo un paio di settimane. Le 3 figure restanti (n. 1 istruttore direttivo amministrativo e n. 2 operatori tecnici) slitteranno nel 2020 in quanto, relativamente alla prima, si è reso necessario, a seguito della rinuncia della candidata selezionata tramite mobilità esterna (l'unica ad aver presentato la domanda) attivare la richiesta di graduatorie approvate dopo aprile 2019 (in fase di completamento previa attesa di riscontro da parte delle amministrazioni comunali coinvolte); relativamente ai 2 operatori tecnici, il ritardo nel riscontro da parte del Centro per l'Impiego ha condizionato la procedura non consentendoci il rispetto del termine.
	Si/No	No	Sì						Si	100%	0	0%	
	10.01.03.01.01 Attività Predisposizione programma delle assunzioni	01/04/2019		30/04/2019									
	Si/No	No	Sì						Si	100%	0	0%	
	10.01.03.01.02 Attività Avvio procedimento di richiesta personale in disponibilità e mobilità volontaria	01/05/2019		19/07/2019									
	Si/No	No	Sì						Si	100%	0	0%	



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
10.01.03.01.03 Attività Utilizzo graduatorie vigenti altri Enti		19/07/2019			18/10/2019								
Si/No	No		Si						Si	100%	0	0%	
10.01.03.01.04 Attività Assunzioni		02/09/2019			31/12/2019								
Partecipazione a processi di programmazione: SI o NO	No		Si						Si	100%	0	0%	Vedi motivazioni indicate nelle note dell'obiettivo operativo
10.01.04 DUP Operativo Digitalizzazione		01/01/2019			31/12/2021								
Si/No			Si	No	No					0%			
10.01.04.01 Obiettivo Operativo Realizzazione di un sistema di connessione e centralizzazione di tutti i segnali video delle telecamere presenti nel centro abitato		01/01/2019			31/12/2019								
Numero iniziative	0		1			1	1	1	1	100%	0	0%	
n. processi informatizzati / n. processi totali			1			0,5	0	0,5	1	100%	0	0%	
10.01.04.02 Obiettivo Operativo Revisione Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale		01/01/2019			30/09/2019								
Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No		Si			Si	Si	Si	Si	100%	0	0%	
Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No		Si			Si	Si	Si	Si	100%	0	0%	
10.01.04.02.01 Attività Esame Regolamento vigente		01/01/2019			30/06/2019								
Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No		Si							0%			
Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No		Si							0%			
10.01.04.02.02 Attività Esame normativa		01/07/2019			31/07/2019								
Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No		Si							0%			
Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No		Si							0%			



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
10.01.04.02.03 Attività Predisposizione nuovo testo del Regolamento		01/08/2019			15/09/2019								
Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	Si								0%			
Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Si								0%			
10.01.04.02.04 Attività Predisposizione proposta deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento		16/09/2019			30/09/2019								
Obiettivo inserito sul web: SI o NO	No	Si								0%			
Partecipazione a processi di controllo: SI o NO	No	Si								0%			
10.01.04.03 Obiettivo Operativo ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE		01/01/2019			31/12/2019								
n. mesi	0	10				1	4	7	10	100%	0	0%	
Si/No	No	Si				No	No	Si	Si	100%	0	0%	
10.01.04.03.01 Attività ANALISI DEL SISTEMA E DEI LIVELLI DI ACCESSO DEGLI OPERATORI		01/01/2019			10/06/2019								
n. mesi	0	6				3	6			100%	0	0%	L'attività è completata tra il I e il II trimestre 2019
10.01.04.03.02 Attività Verifica della sostenibilità del sistema nel suo complesso		11/06/2019			21/07/2019								
Si/No	No	Si				No	Si			100%	0	0%	nel mese di aprile 2019 è stata completata la verifica in oggetto.
10.01.04.03.03 Attività Definizione dei nuovi livelli di accesso nei gestionali in uso - configurazione riservatezza allegati atti amministrativi - definizione		22/07/2019			11/10/2019								
Si/No	No	Si					Si			100%	0	0%	le attività previste sono state completate entro il mese di giugno 2019
10.01.04.03.04 Attività Applicazione nuovi livelli di accesso alle utenze degli		12/10/2019			03/12/2019								



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
<b>operatori</b>													
	Si/No	No	Si					Si		100%	0	0%	L'attività in oggetto è stata completata nel corso terzo trimestre 2019
	10.01.04.03.05 Attività Risoluzione anomalie per mancati accessi a dati da trattare	04/12/2019		30/12/2019									
	n. giorni	0	27					5	27	100%	0	0%	
	10.01.04.04 Obiettivo Operativo Gestione integrata del patrimonio	01/01/2019		31/12/2019									
	n. mesi	0	12						12	100%	0	0%	
	Si/No	No	Si						Si	100%	0	0%	
	10.01.04.04.01 Attività indagine di mercato del software per la gestione del patrimonio	01/01/2019		30/06/2019									
	Si/No	No	Si			No	No	No	Si	100%	0	0%	In data 18/12/2019 è stata inoltrata una RDI per gara relativa fornitura del software in oggetto. La scadenza per le richieste era il 17 di gennaio 2020. La valutazione è stata effettuata e conclusa in data 24/01/2020.
	10.01.04.04.02 Attività Acquisizione software	01/07/2019		31/07/2019									
	Si/No	No	Si							0%			La gara è stata aggiudicata ad una Ditta che ha partecipato. La determinazione di aggiudicazione è in corso di definizione.
	10.01.04.04.03 Attività Formazione del personale per la gestione del sistema	01/08/2019		15/11/2019									
	n. mesi	0	11							0%			Tale attività potrà essere sviluppata nel corso dello svolgimento dell'incarico direttamente da parte della Ditta aggiudicataria.
	10.01.04.04.04 Attività Collaudo	16/11/2019		31/12/2019									
	n. mesi	0	1							0%			Il collaudo è conseguente alle attività precedenti
	10.01.04.05 Obiettivo Operativo Aggiornamento archivio digitale	01/01/2019		31/10/2019									
	15/15 / 15/15	10	15						15	100%	0	0%	Atti processuali depositati nell'archivio digitale



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato			
	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
10.01.04.05.01 Attività Aggiornamento archivio digitale	01/01/2019		31/10/2019									
15/15 / 15/15	10	15						15	100%	0	0%	Gli atti processuali relativi alle cause che coinvolgono il Comune di Selargius sono stati caricati
10.02 DUP Strategico Efficienza dell'Amministrazione comunale	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
10.02.01 DUP Operativo Rilevazione customer satisfaction	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
10.02.02 DUP Operativo Funzionamento OIV	01/01/2019		31/12/2021									
Spese obiettivo / n. atti									0%			
10.02.03 DUP Operativo Procedura per la stipula dei contratti	01/01/2019		31/12/2021									
Si/No		Si	No	No					0%			
10.03 DUP Strategico Comunicazione e partecipazione	01/01/2019		31/12/2021									
Rapporto n. utenti soddisfatti nei 3 anni / n. utenti serviti nei 3 anni		0,4	0,6	0,8					0%			
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8						0%			
10.03.01 DUP Operativo Rete pubblica Wi-fi	01/01/2019		31/12/2021									
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8						0%			
10.03.01.01 Obiettivo Operativo Regolamento tutela legale	01/01/2019		30/11/2019									
6 / 7	0	1						7	100%	6	100%	Il regolamento e la relativa proposta al Consiglio Comunale sono stati depositati.
10.03.01.01.01 Attività Predisposizione regolamento tutela legale	04/06/2019		30/11/2019									
6/7	0	1						7	100%	6	100%	Il Regolamento e la relativa proposta al Consiglio Comunale sono stati depositati.
10.03.01.02 Obiettivo Operativo Modifica/Integrazione Regolamenti di competenza	01/01/2019		31/12/2019									



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
<b>Ufficio Legale</b>													
1 / 1		1						1		100%	0	0%	Il Regolamento Avvocatura e la relativa proposta alla Giunta Comunale sono stati depositati. Il Regolamento Incarichi Legali Esterni e la relativa proposta al Consiglio Comunale sono stati depositati
10.03.01.02.01 Attività di Ricerca e adeguamento regolamenti		01/01/2019			30/09/2019								
1/1 / 1/1		1						1		100%	0	0%	L'attività di ricerca/approfondimento è stata compiuta.
10.03.02 DUP Operativo Sviluppo e miglioramento comunicazione		01/01/2019			31/12/2021								
Si/No		Si	Si	Si	Si					0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
10.03.02.01 Obiettivo Operativo RENDICONTAZIONE SOCIALE		01/01/2019			31/12/2019								
10.03.03 DUP Operativo Forum tematici e confronti con la cittadinanza		01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale realizzazione DUP Operativo		0,8	0,8							0%			
10.04 DUP Strategico Contabile - Finanziario		01/01/2019			31/12/2021								
Percentuale di raggiungimento DUP		0,8	0,8							0%			
10.04.01 DUP Operativo Armonizzazione contabile		01/01/2019			31/12/2021								
Numero atti	1	1	1	1						0%			
n. atti / n. mesi										0%			
10.04.01.01 Obiettivo Operativo PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018		01/01/2019			25/09/2019								
Numero atti	1	1						1		100%	0	0%	presentazione del bilancio consolidato 2018 entro 25.09.2019
n. giorni	30	25						19		100%	-6	-24%	è stato predisposto il 19/09/2019
10.04.01.01.01 Attività INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO		10/06/2019			30/08/2019								



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E INDIVIDUAZIONE GRUPPO CONSOLIDATO</b>													
Numero atti	1	1						1		100%	0	0%	si predisposizione e analisi degli organismi esteri per la costruzione del provvedimento
n. giorni	1	1								0%			
<b>10.04.01.01.02 Attività predisposizione del bilancio consolidato</b>													
Numero atti	9	7						7		100%	0	0%	predisposto e approvato in consiglio comunale in data 26/9/2019 con delibera n. 43
n. giorni	0	0				0	0	0		0%	0		completamento atto per la trasmissione dell'atto consiglio comunale approvato il 26.09.2019
<b>10.04.01.02 Obiettivo Operativo Coordinamento obiettivo trasversale</b>													
Numero atti	9	7							1	100%	-6	-86%	predisposizione schema di bilancio 2020/2022
n. mesi	9	7							3	100%	-4	-57%	approvazione schema di bilancio con GC n. 249/21.11.2019 e approvazione in CC con atto n. 73/19.12.2019, trasmesso in BDAP
<b>10.04.01.02.01 Attività acquisizione delle richieste di stanziamenti di previsione entrate e spese per il triennio di riferimento</b>													
Numero atti	9	7							7	100%	0	0%	ACQUISITE NOTE DALLE DIVERSE AREE COORDINAMENTO RELATIVA RELAZIONE
<b>10.04.01.02.02 Attività comunicazione ai direttori degli elementi da acquisire per la predisposizione del bilancio di previsione, conseguenziale alla predisposizione del DUP</b>													
Numero documenti	9	7							7	100%	0	0%	RICHIESTE SODDISFATTE DAI VARI DIRETTORI IN DATE DIVERSE
<b>10.04.01.02.03 Attività redazione degli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e altre disposizioni normative alla data vigenti</b>													
Numero atti	3	1							1	100%	0	0%	PREDISPOSTI TUTTI GLI ATTI OBBLIGATORI PER LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL DUP E AL BILANCIO DI PREVISIONE NEI TERMINI PREVISTI PER L'APPROVAZIONE ENTRO IL





# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
<b>10.04.01.03 Obiettivo Operativo</b> <b>Aumentare la capacità di spesa (liquidazioni) e di entrata (incassi)</b> n. razionalizzazioni organizzative strutturali da realizzare		01/01/2019		31/12/2019									
										100%	0%	0%	verifica dell'entità delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e liquidate al 31.12.2019. Verifica dell'andamento del debito commerciale rispetto a quanto dichiarato alla data del 30.04.2019 per l'esercizio 2018
n. razionalizzazioni organizzative procedurali da realizzare	1	1						2		100%	1	100%	- studio delle modifiche apportate dal DM 01/08/2019; - simulazioni modelli per il rispetto del nuovo pareggio di bilancio
<b>10.04.01.04 Obiettivo Operativo</b> <b>Predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022</b> Bilancio di Previsione entro il 30/11/2019 & Comunicazione		01/01/2019		30/11/2019									
	No		Sì						Sì	100%	0	0%	presentato schema di bilancio - approvato con delibera G.C. n. 249 del 21/11/2019
<b>10.04.02 DUP Operativo</b> <b>Anticorruzione, controlli</b>		01/01/2019		31/12/2021									
8			8	0	0					0%			
si			Sì	Sì	Sì					0%			
n. razionalizzazioni organizzative procedurali da realizzare			0	0						0%			
Percentuale realizzazione DUP Operativo			0,8	0,8						0%			
<b>10.04.02.01 Obiettivo Operativo</b> <b>Regolamento incentivi</b>		01/01/2019		31/12/2019									
Numero atti	1	1							1	100%	0	0%	analisi e studio della normativa al fine di rispettare tutte le fasi propedeutiche all'approvazione definitiva del regolamento
n. mesi	1	1							1	100%	0	0%	la delibera di approvazione della GC è la n. 290/23.12.2019, solo dopo il passaggio in contrattazione decentrata, i cui incontri dovevano dare la priorità al CCI
<b>10.04.02.01.01 Attività studio e analisi del contesto interno</b>		01/07/2019		30/09/2019									
Numero atti	2	1							1	100%	0	0%	studio normativa e valutazioni di congruità alle caratteristiche della gestione delle entrate
n. mesi	1	1							1	100%	0	0%	esame del contesto interno in base agli strumenti disponibili a disposizione della parte dell'amministrazione
<b>10.04.02.01.02 Attività predisposizione regolamento incentivi sui recuperi evasione</b>		01/10/2019		30/10/2019									



# Consuntivazione

## Rilevazioni

Livello Programmatico	Inizio previsto		fine prevista		inizio effettivo		fine effettiva		Stato				
	Indicatore	Storico	Target 2012	Target 2013	Target 2014	Risultato 31/3	Risultato 30/6	Risultato 30/9	Risultato 31/12	Ragg. %	Scost. assoluto	Scost. relativo	Note
<b>IMU/TASI</b>													
	Numero atti	4	2						1	100%	-1	-50%	studio e analisi normativa
	Numero atti	4	2						1	100%	-1	-50%	predisposizione regolamento
	10.04.02.01.03 Attività deposito presso la segreteria della deliberazione di approvazione del regolamento	01/11/2019											
													30/11/2019
	Numero atti	3	1						1	100%	0	0%	elaborazione delibera
	n. giorni	1	1						1	100%	0	0%	approvazione atto
	10.04.03 DUP Operativo Gestione Patrimonio Comunale(acquisizioni, alienazioni, cessioni in uso).	01/01/2019											31/12/2021
	10.04.04 DUP Operativo Gestione Spese in economato	01/01/2019											
	n. razionalizzazioni organizzative strutturali da realizzare		0	0	0					0%			
	11 Linea Linea 11	01/01/2018											31/12/2022