



**NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA S.S. 554 - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

Data	Ente	Procedimenti urbanistici e accordo	Procedimenti progetto e gara	Attività	Stato attività
19/12/2014	RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica	Progettazione	Riunione conclusiva per la condivisione degli interventi e la definizione dell'estensione degli interventi affidati ai diversi soggetti delegati.	Completato
22/12/2014	ANAS	Procedimento espropriativo		Trasmissione ai Comuni del modello di avviso comprendente l'elenco (da verificare) delle particelle catastali interessate e delle ditte corrispondenti.	Completato
30/12/2014	ANAS	Procedimento espropriativo		Trasmissione ai Comuni degli elenchi definitivi delle particelle e delle ditte coinvolte nel procedimento espropriativo	Completato
09/01/2015	ANAS		Progettazione	Trasmissione al Servizio degli elaborati progettuali necessari per l'adozione delle varianti urbanistiche (con stemmi di tutti i Comuni e della Provincia di Cagliari): - Relazione Generale descrittiva dell'intervento; - Corografia di inquadramento del tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) in scala 1:25.000; - Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) in scala 1:10.000 su C.T.R.; - Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia degli strumenti urbanistici dei Comuni mosaicata; - Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia degli strumenti urbanistici di ciascun Comune; - Tracciato (comprensivo delle fasce di rispetto) sulla cartografia vincolistica (PAI, PPR)	Completato (tra il 23/01 e il 25/01)
09/01/2015	RAS	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica		Invio dello schema del Nuovo Accordo di Programma (che contiene, oltre alle tavole e a tutti i documenti richiesti, anche la descrizione delle varianti urbanistiche necessarie) al Comitato Tecnico Regionale per l'Urbanistica per il parere di competenza	Completato (tra il 15/01 e il 25/01)
09/01/2015	ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni	Procedimento espropriativo		Termine ultimo per la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'avviso deve essere notificato o pubblicato almeno 20 giorni prima della Delibera di adozione della variante urbanistica. NOTA: i proprietari dei mappali interessati dal procedimento hanno 30 giorni per comunicare osservazioni all'autorità espropriante (sarebbe meglio pubblicarlo contestualmente alla pubblicazione della variante per le osservazioni ai sensi dell'art 11 del 327/01)	Completato (13/01/2015)
23/01/2015	Comuni	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica		Termine per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche: trasmissione da parte dei Comuni alla Provincia di Cagliari dei rispettivi Rapporti Preliminari Ambientali corredati dagli elaborati grafici illustrativi delle varianti.	Completata (tra il 03/02 e l' 11/02)
02/02/2015	RAS	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica		Esame preliminare, da parte del CTRU, del testo del Nuovo Accordo di Programma e delle varianti urbanistiche ad esso associate.	Completato
16/02/2015	RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica		Su convocazione del Presidente della Regione, Conferenza dei servizi preliminare alla definizione dell'Accordo in cui si sottoscrive un verbale che condivide lo schema dell'accordo e da espressamente atto dell'esigenza di avviare le varianti agli strumenti urbanistici e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; in tale ambito si introduce anche la procedura di cui all'art. 56 del DPR 348/79. Avvio iter di approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte del Consiglio Provinciale (Commissario) e dei Consigli Comunali, e di approvazione della variante urbanistica (solo i Comuni). La documentazione necessaria consiste, oltre che nel testo dell'Accordo, negli elaborati progettuali planimetrici su base cartografica, PAI, PPR e Piani Urbanistici Comunali e nella redazione degli schemi di delibera tipo sia per l'approvazione dello schema dell'Accordo, sia per l'adozione delle varianti.	
26/02/2015	Comuni	Nuovo Accordo di Programma/Variante Urbanistica		Delibera di approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma ed adozione delle varianti urbanistiche da parte dei Consigli Comunali	
23/02/2015	Provincia di Cagliari	Nuovo Accordo di Programma		Delibera di Approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte del Commissario Provinciale	
03/03/2015	RAS	Nuovo Accordo di Programma		Delibera di Approvazione dello schema del Nuovo Accordo di Programma da parte della Giunta Regionale	
27/02/2015	Comuni	Variante urbanistica		Avvio della procedura di adozione della variante urbanistica: entro 15 giorni dalla sua adozione la variante è depositata presso gli Uffici Comunali, e viene pubblicato un avviso sull'Albo Pretorio dei Comuni e su un quotidiano a diffusione regionale: dalla data di pubblicazione decorrono i 30 giorni entro i quali i cittadini possono prendere visione della variante, cui seguono altri 30 giorni per la presentazione di osservazioni.	
31/03/2015	ANAS - Comuni		Progettazione	Avvio dell'iter approvativo della progettazione preliminare degli interventi, e convocazione delle Conferenze dei Servizi per ciascuno stralcio per acquisire pareri di enti territorialmente coinvolti, istituzioni competenti e gestori o proprietari di reti interferenti con il tracciato, tra cui anche la Provincia di Cagliari per verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti	
09/04/2015	Provincia di Cagliari	Variante urbanistica		Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche	
30/04/2015	Comuni	Variante urbanistica		Adozione definitiva delle varianti urbanistiche	
06/05/2015	RAS	Variante urbanistica		Istruttoria del Servizio pianificazione sulle varianti e seduta del CTRU per la verifica di coerenza e successiva pubblicazione sul BURAS, a cura dei singoli Comuni	
08/05/2015	RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni	Nuovo Accordo di Programma		Conferenza dei Servizi, su convocazione del Presidente della Regione, per la definitiva condivisione e ratifica del testo dell'Accordo di Programma	
08/05/2015	RAS - ANAS - Provincia di Cagliari - Comuni	Nuovo Accordo di Programma		Stipula del Nuovo Accordo di Programma per la S.S.554 (su convocazione del Presidente della Regione). Per tale data dovrà essere disponibile il progetto preliminare completo redatto dall'ANAS (e i progetti preliminari delle opere in delega)	
08/05/2015	RAS	Nuovo Accordo di Programma/Procedimento espropriativo		Approvazione del Nuovo Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Regione. Tale atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e quindi entro 5 anni dovrà essere emanato il decreto di esproprio da parte delle diverse autorità esproprianti. L'approvazione deve essere comunicata personalmente a tutte le ditte coinvolte dal procedimento espropriativo	
15/05/2015	ANAS - Comuni	Monitoraggio attuazione	Progettazione	Conclusione Conferenze dei Servizi	
25/05/2015	ANAS - Comuni	Accordo e completamento	Progettazione	Approvazione dei progetti	
03/06/2015	ANAS - Comuni	procedimento espropriativo	Gara	Pubblicazione dei bandi di gara per l'appalto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione delle opere	
31/12/2015	ANAS - Comuni		Gara	Termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante	