



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 6 "Lavori Pubblici"

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

DECISORIA DELIBERANTE

21 Marzo 2019

Oggetto: Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della L. 241/90. Progetto definitivo - "LAVORI ASSE VIARIO PRINCIPALE IS CORRIAS LOC. SU PEZZU MANNU - 1 STRALCIO"

PREMESSO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della L. 241/90 e s.m.i., in data 06-02-2019 è stata indetta una Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed asincrona, tendente all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, delle convenzioni, dei nulla osta e degli assensi comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari per il progetto definitivo in oggetto.

la convocazione della Conferenza è stata resa pubblica mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del 06-2-2019 e divulgato attraverso il sito <http://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale>;

alla conferenza sono stati regolarmente invitati i seguenti Enti/organismi, come di seguito rappresentati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome	Qualifica	NOTE
ENEL Distribuzione	-----	-----	ASSENTE (trasmessa nota sostitutiva)
CBSM – CONS. BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	-----	-----	ASSENTE
TELECOM Italia SpA	-----	-----	ASSENTE (trasmessa nota sostitutiva)
TERNA S.p.A. - AOT/CA	-----	-----	ASSENTE (trasmessa nota sostitutiva)
ABBANO S.P.A.	-----	-----	ASSENTE
Agenzia Regionale del Distr. Idrogr. Sardegna	-----	-----	ASSENTE
ENGIE Servizi S.p.A	Caria Gianluca	Project Manager Area Sardegna	PRESENTE
Area 05 – Selargius - Urbanistica e Pianific.	Ing. Pierpaolo Fois	Direttore	PRESENTE
Area 06 – Selargius LL.PP. e SS.TT.	Ing. Adelberto Pibiri	Direttore	PRESENTE
Area 07 – Selargius Polizia Locale	-----	-----	ASSENTE



CONSTATATO CHE

Entro il termine del **20-2-2019** non risultano pervenute richieste per integrazioni documentali o chiarimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990;

Entro il termine del **15-3-2019** risultano pervenuti i seguenti pareri:

1. TIM (Telecom), n° 141512 del 13-02-2019 parere di nullaosta con annotazioni (All. "A");
2. e-distribuzione (Enel), pec n° 7941 del 21-02-2019 parere positivo con annotazioni (All. "B");
3. Terna Rete Italia, richiesta di adeguamento e modifiche- pec n°11421 del 15-3-2019 (All. "C");

CONSTATATA

- l'assenza degli Enti/organismi, come sopra indicato;
- la presenza altresì dell'Ing. Giorgio Porcu progettista incaricato;
- la presenza del Dott. Gualtiero Medda – supporto al RUP;

VERIFICATI

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità delle convocazioni;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

L'ing. Antonello Monni, Istr. Direttivo Tecnico dell'Area 6 LL.PP. e responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, assume la presidenza della conferenza. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. G. Medda.

il Presidente alle ore 11,02 dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, che costituisce oggetto dell'odierna riunione, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'analisi del progetto definitivo delle opere in oggetto al fine di fornire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi necessari dalla normativa vigente sulla base del progetto a firma del tecnico incaricato – Ing. Giorgio Porcu - e costituito dagli elaborati già sottoposti all'attenzione degli interessati unitamente alla convocazione.

Il Presidente illustra ai partecipanti i pareri succitati pervenuti, entro il termine del 15-3-2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il presidente invita i partecipanti all'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza che si riassumono come di seguito:

- **Area 05 - Selargius:** il Direttore Ing. Pierpaolo Fois, esprime parere favorevole segnalando la necessità di recepire le indicazioni della nota di Terna Rete Italia;
Alle ore 11,10 l'ing. P. Fois lascia la conferenza per ulteriori impegni istituzionali;
- **Area 06 - Selargius:** il Direttore Ing. Adalberto Pibiri, per quanto di competenza esprime parere favorevole; Alle ore 11,15 l'ing. A. Pibiri lascia la conferenza per ulteriori impegni istituzionali;
- **Engie Servizi S.p.A:** il Project Manager Caria Gianluca, visiona di concerto al progettista gli elaborati progettuali di competenza ed esprime parere favorevole a riguardo; Alle ore 11,20 il Project Manager Caria Gianluca lascia la conferenza;

Il Presidente focalizza l'attenzione sui contenuti della nota trasmessa da Terna Rete Italia, (All. "C"), che nel breve si riassumono:

"Per quanto in riferimento al D.M. 449/88 è necessario produrre modifiche al progetto di viabilità per incompatibilità delle opere di realizzazione stradale previste dal progetto con gli



impianti di alta tensione ivi esistenti. Nello specifico la distanza di rispetto per i conduttori al piano stradale non inferiori a 9,25 m, per quanto alla distanza di rispetto per i sostegni non inferiori a 3,00 m".

A riguardo si apre la discussione e le verifiche con il progettista, con le seguenti risultanze:

1. Il progetto rispetta la distanza prevista per i conduttori;
2. L'attuale distanza dei sostegni è inferiore ai 3,00 m, pertanto è necessario adeguare la progettazione ai minimi normativi richiesti da Terna. L'ing. Porcu precisa che tale adeguamento non inficia la funzionalità del progetto e non incide in maniera sostanziale sotto il profilo tecnico-economico allo stesso;

Pertanto si concorda l'adeguamento a quanto prescritto da Terna del progetto definitivo con le seguenti variazioni:

1. Incrementare l'area oggetto di dichiarazione di pubblica utilità previo adeguamento del piano particellare d'esproprio sino alla configurazione del sedime stradale necessario al rispetto della distanza minima dei sostegni prescritta;
2. Adeguare tutti gli elaborati progettuali necessari;
3. Inserire apposito elaborato progettuale per la rappresentazione plano-altimetrica evidenziando le distanze di cui al D.M. 449/88;
4. Puntualizzare in Relazione Tecnica le modalità di intervento (compresa la tipologia dei mezzi d'opera) da utilizzare in corrispondenza degli impianti in parola ed adeguare i relativi elaborati di cui al D.Lgs. 81/2008;

Inoltre con riferimento alle note TIM (All."A") ed e-distribuzione (All. "B") si rimanda al progettista la verifica puntuale di eventuali infrastrutture interferenti, ove esistenti, da riportare negli elaborati progettuali;

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

Alle ore 11,40 esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, nonché i pareri e gli atti allegati, si chiudono i lavori della conferenza di che trattasi.

Il Presidente rinvia al provvedimento dell'Amministrazione indicente quale atto conclusivo del procedimento in sostituzione, ai sensi dell'art.14ter c. 6bis della L. 241/1990, di qualsiasi atto di autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni/Enti partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultanti assenti alla conferenza.

Il presente verbale sarà trasmesso ai soggetti convocati.

Letto, confermato e sottoscritto

Selargius, 21-03-2019

Il Segretario

(Dott. Gualtiero Medda)



Il Presidente

(Ing. ir. Antonello Monni)



Intervenuti:

Ing. Pierpaolo Fois



Ing. Adalberto Pibiri



Gianluca Caria



Ing. Giorgio Porcu

