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LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
A ACCANTIERAMENTO A
- Trasporto ed installazione della baracca direzionale e delimitazione delle aree di cantiere -

F.8.1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA METALLICA E CANALI DI GRONDA SUL CORPO AULE F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1 F.8.1

1 Opere montaggio ponteggio prospetti NE e NO 1 1

2 Smontaggio discendenti pluviali su prospetti NE e NO corpo aule didattiche 2 2

3 Allentamento serraggio ed eventuale smontaggio pannelli di copertura prospetti NO e NE per rimozione gronda copertura corpo aule 3 3

4 Allentamento staffe di sostegno prospetti NO e NEE della gronda  gronda copertura corpo aule didattiche 4

5 Rimozione staffe esistenti e ricollocazione staffe nuove 5

6 Rimozione gronda esistente su copertura prospetti NO e NE corpo aule didattiche 6

7 Riposizionamento  gronda su copertura prospetti NO e NE corpo aule didattiche 7 7

8 Serraggio staffe di sostegno prospetti NO e NE della gronda  gronda copertura corpo aule didattiche 8

9 Ricollocazione e serraggio pannelli di copertura prospetti NO e NE per rimozione gronda copertura corpo aule 9 9 9

10 Sigillatura attacco gronda e pannelli di copertura  prospetti NO e NE 10 10

11 Ricollocazione discendenti pluviali su prospetti NO e NE corpo aule didattiche 11

12 Opere smontaggio ponteggio prospetti NO e NE 12 12

F.2.1 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO - GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINCENDIO F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1 F.2.1

13 Taglio e demolizione  marciapiede in corrispondenza delle impronte del locale antincendio e riserva idrica 13

14 Scavo per esecuzione platea di fondazione del locale tecnico gruppo pressurizzazione impianto antincendio 14

15 Armatura in rete elettrosaldata platea  locale tecnico gruppo pressurizzazione e riserva idrica impianto antincendio 15

16 Getto in cls platea  locale tecnico gruppo pressurizzazione e riserva idrica impianto antincendio 16

17 Realizzazione tamponature verticali in muratura in laterizio locale tecnico gruppo pressurizzazione 17

18 Realizzazione solaio locale tecnico gruppo pressurizzazione 18

19 Posa infisso accesso  locale tecnico gruppo pressurizzazione 19

20 Opere tinteggiatura e finitura del locale tecnico gruppo pressurizzazione 20

21 Scarico ed installazione  riserva idrica impianto antincendio 21 21

22 Scavo a sezione obbligata per passaggio dorsale elettrica di alimentazione da punto di consegna fino al gruppo antincendio 22

23 Posa corrugati per passaggio dorsale elettrica di alimentazione da punto di consegna fino al gruppo antincendio 23

24 Posa cavi alimentazione per passaggio dorsale elettrica di alimentazione da punto di consegna fino al gruppo 24 24

25 Rinterro scavo a sezione obbligata per passaggio dorsale elettrica di alimentazione da punto di consegna fino al gruppo 25

26 Scavo a sezione obbligata per passaggio tubazione antincendio interrata UNI 6363 2'' da attacco UNI 70 ad anello 26

27 Posa tubazione antincendio interrata UNI 6363 2'' da attacco UNI 70 ad anello 27 27

28 Scavo a sezione obbligata per passaggio derivazione  tubazione idrica interrata per adduzione riserva idrica antincendio 28

29 Posa  tubazione idrica interrata per adduzione riserva idrica antincendio 29 29

30 Rinterro tubazione idrica interrata per adduzione riserva idrica antincendio 30

F.2.2 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO - GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINCENDIO F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2 F.2.2

31 Posa in opera tasselli e collari in acciaio per predisposizione tubazione anello antincendio interna a vista 31 31 31

32 Realizzazione anello antincendio interno mediante tubazione a vista in acciaio UNI EN 10255 PN12 - EN 10240/A1/97 32 32

33 Posa tubazione antincendio a vista esterna  UNI EN 10255 PN12 - EN 10240/A1/97 coibentata tra locale gruppo e W.C. 33 33 33

34 Realizzazione n°2 foronomie mediante carotatrice del solaio interpiano per passaggio montanti  per anello antincendio 34

35 Posa n° 2 colonne montanti di alimentazione n° 2 naspi al Piano Primo 35 35

F.1 OPERE DI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DELLE AULE F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1

36 Rimozione prese e frutti su pareti interne in cartongesso aule didattiche e laboratori 36 36

37 Demolizione pareti interne cartongesso aule didattiche e laboratori 37

38 Rimozione materiale isolante esistente tramezzi cartongesso aule didattiche e laboratori 38 38

39 Eventuale posa nuovo materiale REI nei tramezzi cartongesso aule didattiche e laboratori 39 39 39

40 Eventuale posa di elementi strutturali in sostituzione di quelli danneggiati in fase di rimozione cartongesso 40 40

41 Posa nuovi pannelli in cartongesso interni aule didattiche e laboratori 41 41

42 Rasatura pannelli in cartongesso interni aule didattiche e laboratori 42 42

43 Predisposizione scatole prese e frutti su nuove pareti in cartongesso 43 43

44 Tinteggiatura data a due mani di idropittura su nuove pareti interne in cartongesso 44 44

45 Installazione nuovi frutti e prese su nuove pareti in cartongesso 45 45

46 Rimozione pavimento plastificato 46

47 Preparazione massetto di sottofondo 47

48 Posa pavimentazione in gres 48

49 Smaltimento materiali di risulta a discarica autorizzata 49

F.3 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE F.3 F.3 F.3 F.3 F.3

50 Scavo a sezione ristretta per nuovo marciapiede e nuovo ingresso 50

51 Realizzazione fondazioni nuovo marciapiede e nuovo ingresso mediante tout venant 51

52 Realizzazioni cordonate nuovo marciapiede e nuovo ingresso 52

53 Realizzazione ferri collegamento area di allargamento marciapiede esistente zona nuovo ingresso 53

54 Realizzazione massetto armato con rete elettrosaldata nuovo marciapiede e nuovo ingresso 54

55 Realizzazione massettino di sottofondo per pavimentazione nuovo marciapiede e nuovo ingresso 55

56 Posa pavimentazione e opere finitura nuovo marciapiede e nuovo ingresso 56

F.4.1 REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1

57 Rimozione blocchi Infissi in alluminio, comprensivi di cassonetto, per successiva installaz. su nuova aula 1 57

58 Demolizione muratura in laterizio esistente e rimozione infissi per installazione su nuova aula 1 58

59 Rimozione n° 2 elementi radianti aula sostegno, per riscaldamento da reinstallare su nuova aula 1 59

60 Demolizione pavimentazione esistente e relativo massetto sottostante su aula di sostegno 60

61 Demolizione muratura in cartongesso esistente su aula sostegno 61 61

62 Scavo a sezione obbligata per realizz. cordolo in c.a. per  muratura esterna nuovo ingresso e personale non docente 62

63 Armatura ferri longitudinali  2+2 ∅12, staffe ∅8/15 cm, copriferro 2,5 cm per cordoli fondazione nuovi muri ingresso 63

64 Getto cls  classe C25/30 per cordoli fondazione nuovi muri ingresso e personale non docente 64 64

65 Tagliamuro sp. 4 mm predisposta alla quota di imposta delle murature ingresso e pers. non docente 65 65

66 Posa muratura in laterizio in blocchi da 24 cm In Normablock murature di ingresso e pers. non docente 66

67 Risvolto guaina sp. 4 mm  murature ingresso e pers. non docente 67

68 Tracce murarie per predisposizione impianto adduzione per nuovi radiatori, impianto elettrico, dati e segnale 68

69 Massetto di sottofondo area nuovo ingresso e personale non docente 69 69 69 69 69

70 Predisposizione impianti adduzione per nuovi radiatori, impianto elettrico, dati e segnale 70 70 70 70

71 Predisposizione prese elettriche, punti luce e interruttori 71 71

72 Intonaco civile a tre strati per esterni su muratura in laterizio in blocchi da 24 cm In Normablock 72 72 72

73 Nuova pavimentazione interna nuovo ingresso e personale non docente 73

74 Installazione n° 1 elemento radiante precedentemente rimosse dal locale personale non docente 74 74

75 Passaggio cavi elettrici, dati e segnale 75

76 Installazione infissi in alluminio rimosso dall'ingresso esistente 76

77 Installaz. infisso in alluminio rimosso dal locale pers. non docente esistente e installaz. nuova grata metallica 77 77

78 Tinteggiature nuovi muri esterni e interni 78 78

79 Installazione armadio Rack rete dati e modem-router esistenti
80 Nuova posizione segnale acustico "Campanella"

F.4.2 REALIZZAZIONE NUOVA AULA F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2

81 Rimozione infissi in alluminio esistente per successiva installazione sul nuovo ingresso 81

82 Rimoz. infisso esterno in alluminio per successiva installaz. su nuovo locale personale non docente e demoliz. grata metallica 82

83 Rimozione n° 1 radiatore locale pers. non docente per riscaldamento da reinstallare su nuovo locale pers. non docente 83

84 Rimozione infisso interno in alluminio esistente per successiva installazione sul nuovo locale personale non docente 84

85 Demolizione pavimentazione esistente e relativo massetto sottostante zona vecchio ingresso 85 85

86 Demolizione locale personale non docente costituito da pareti in c.a. 86

87 Scavo a sezione obbligata fino a quota di imposta attuale cordolo in c.a. 87

88 Tagliamuro sp. 4 mm predisposta alla quota di imposta della muratura esterna aula n° 1 88 88

89 Posa muratura in laterizio in blocchi da 31 cm In Normablock murature esterna aula n° 1 89 89

90 Risvolto guaina sp. 4 mm  muratura eterna aula n° 1 90

91 Realizzazione nuovo tramezzo interno  aula n°1 91

92 Massetto di sottofondo area nuovo aula didattica n° 1 92

93 Predisposizione impianti adduzione per nuovi radiatori, impianto elettrico, dati e segnale 93 93 93 93 93

94 Passaggio cavi elettrici, dati e segnale 94 94 94 94 94

95 Intonaco civile a tre strati per esterni su muratura in laterizio in blocchi da 31 cm In Normablock 95 95

96 Intonaci tramezzo aula n° 1 96 96 96

97 Nuova pavimentazione interna nuovo aula docenti n° 1 97

98 Predisposizione prese elettriche, punti luce e interruttori 98 98

99 Installazione blocchi infissi, comprensivi di cassonetto avvolgibile, rimossi dalla aula di sostegno esistente 99

100 Installazione n° 2 elementi radianti precedentemente rimossi dall'aula per attività di sostegno 100

101 Tinteggiature nuovi muri esterni e interni 101 101

102 Realizzazione nuova condotta di adduzione idrica nei bagni al piano terra e al piano primo 102 102

F.5 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEPOSITO E DELLA PALESTRA F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5 F.5

103 Rimozione infissi esistenti zona nuovo disimpegno a prova di fumo 103

104 Demolizione spallette infisso esistente verso palestra 104

105 Demolizione muro per messa a norma via di fuga corridoio esterno tra biblioteca e laboratorio teatrale 105

106 Esecuzione di tagli su pavimentazione palestra 106

107 Rimozione pavimentazione palestra e allettamento entro ingombro disimpegno a prova di fumo 107 107 107

108 Realizzazione spallette, architrave e muratura soprastante GASBETON sp. 25 cm per installazione porta REI 90 120x220 cm 108

109 Nuova muratura GASBETON sp. 20 cm pareti disimpegno prova di fumo dentro palestra 109 109

110 Nuova copertura pannelli sandwich lana minerale sp. 100 mm e rifinitura attacco su muratura con profili/scossaline 110 110

111 Intonaco pareti disimpegno a prova di fumo e muratura porta REI verso scuola 111

112 Rifacimento pavimentazione disimpegno a prova di fumo (massetto e pavimento ceramico)
113 Ripristini battiscopa disimpegno a prova di fumo, parete corridoio palestra e palestra 113

114 Tinteggiatura pareti disimpegno a prova di fumo e parete corridoio palestra 114 114

115 Montaggio ponteggio su prospetto SO della palestra per sbarco e trasporto in quota materiali per relaizzazione camini e torrini di aerazione 115

116 Realizzazione camini di aereazione disimpegno a prova di fumo 116 116 116

117 Rimozione infisso esistente zona Attr. Attività Motorie 117

118 Realizzazione di foronomia su solaio a portanza bidirezionale, dim. nette 55x55 cm 118

119 Installazione di torrino di areazione in lamiera verniciata, sup. utile areata 0,3 mq 119

120 Ripristino intonaci a soffitto 120 120 120

121 Applicazione di intonaco REI 90 sp. 3 cm su pareti locale Attr. Attività Motorie 121 121

122 Installazione nuova porta REI 90 120x220 122 122

123 Tinteggiatura pareti e soffitto locale Attr. Attività Motorie 123 123 123

124 Rimozione infisso esistente zona Locale di Sgombero 124

125 Realizzazione di foronomia su solaio "Predalles", dim. nette 30x120 cm, entro spazi tra nervature riempiti di polistirene 125

126 Installazione di torrino di areazione in lamiera verniciata, sup. utile areata 0,7 mq 126

127 Smontaggio ponteggio su prospetto SO della palestra per sbarco e trasporto in quota materiali per relaizzazione camini e torrini di aerazione 127

128 Ripristino intonaci a soffitto 128

129 Applicazione di intonaco REI 90 sp. 3 cm su pareti Locale di Sgombero 121 121

130 Installazione nuova porta REI 90 90x220 130 130

131 Tinteggiatura pareti e soffitto Locale di Sgombero 131 131 131

132 Intervento sgillatura REI stacchi tubazioni locale caldaia 132 132

F.6 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCALA DI EMERGENZA F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6 F.6

133 Rimozione grata antiintrusione infisso da rimuovere 133

134 Rimozione infisso 134

135 Chiusura varco infisso da rimuovere con blocchi in laterizio semipieni sp. 15 cm 135 135

136 Intonaci interni ed esterni nuova muratura (con finitura simil-c.a.) 136 136 136 x
137 Ripristino tinteggiature interne ed esterne 137 137 137

138 Rimozione cancello e sopralzo ringhiera scala esistente 138

139 Taglio ringhiera e sopralzo ringhiera con modifica e adeguamento nuove geometrie 139

140 Demolizione cordolo bordo scala esistente su zona intervento 140

141 Preparazione gradini per modifica imbocco scala (graffiatura, pulizia dalle polveri e applicaz. di primer eposs. per ripresa di getto) 141 141

142 Scavo per fondazione continua nuovo muro adiacente scala modificata 142 x
143 Posa armature, casseratura e getto n°3 gradini e pianerottolo 143 143 143

144 Posa armature, casseratura e getto fondazione continua nuovo muro adiacente scala 144 144 144

145 Posa in opera cancello, ringhiera e sopralzo ringhiera modificati e adeguati alle nuove geometrie 145

146 Apertura in breccia su muro in c.a. sp. 15 cm per installazione nuovo infisso 50x50 cm sottoscala 146 146

147 Ripristino intonaco interno e spallette varco nuovo infisso x 147 147 147

148 Fornitura e posa in opera nuovo infisso 148

149 Ripristino tinteggiatura interna ed esterna zona nuovo infisso 149 149

F.8.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA METALLICA E CANALI DI GRONDA SUL CORPO AULE F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2 F.8.2

150 Opere montaggio ponteggio prospetti SO E SE 1 1

151 Smontaggio discendenti pluviali su prospetti SO e SE corpo aule didattiche 2 2

152 Allentamento serraggio ed eventuale smontaggio pannelli di copertura prospetti SO E SE per rimozione gronda copertura corpo aule 3 3

153 Allentamento staffe di sostegno prospetti SO e SE della gronda  gronda copertura corpo aule didattiche 4

154 Rimozione gronda esistente su copertura prospetti SO e SE corpo aule didattiche 5

155 Rimozione staffe esistenti e ricollocazione staffe nuove 6

156 Riposizionamento gronda su copertura prospetti SO e SE corpo aule didattiche 7 7

157 Serraggio staffe di sostegno prospetti SO e SE della gronda  gronda copertura corpo aule didattiche 8

158 Ricollocazione e serraggio pannelli di copertura prospetti SO E SE per rimozione gronda copertura corpo aule 9 9

159 Sigillatura attacco gronda e pannelli di copertura  prospetti SO E SE 10 10

160 Ricollocazione discendenti pluviali su prospetti SO e SE corpo aule didattiche 11

161 Opere smontaggio ponteggio prospetti SO E SE 12 12

F.7 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PALCO LABORATORIO TEATRALE F.7 F.7 F.7 F.7 F.7

162 Rimozione palco legno laboratorio teatrale 162 162 162 162 162

2 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA

APERTURA SCUOLA CHIUSURA SCUOLA

PROGRAMMA LAVORI PER SINGOLE LAVORAZIONI DI CANTIER E
Lavori di  adeguamento normativo della scuola secon daria di 1° sita in via Custoza - Selargius (CA)                   

TEMPISTICA

7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA1 SETTIMANA



LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A ACCANTIERAMENTO A

F.8.1 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA METALLICA E CANALI DI GRONDA SUL CORPO AULE F.8.1 F.8.1 F.8.1

F.2.1 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO - GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINCENDIO F.2.1 F.2.1 F.2.1

F.2.2 REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO - GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO ANTINCENDIO F.2.2 F.2.2

F.1 OPERE DI MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DELLE PARETI DIVISORIE INTERNE DELLE AULE F.1 F.1 F.1 F.1

F.3 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE F.3

F.4.1 REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1 F.4.1

F.4.2 REALIZZAZIONE NUOVA AULA F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2 F.4.2

F.5 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEPOSITO E DELLA PALESTRA F.5 F.5 F.5 F.5 F.5

F.6 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCALA DI EMERGENZA F.6 F.6 F.6

F.8.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA METALLICA E CANALI DI GRONDA SUL CORPO AULE F.8.2 F.8.2

F.7 OPERE MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI PALCO LABORATORIO TEATRALE F.7

PROGRAMMA LAVORI PER MACROFASI DI LAVORO
Lavori di  adeguamento normativo della scuola secon daria di 1° sita in via Custoza - Selargius (CA)                   

SETTIMANE


