


DESCRIZIONE CATEGORIE DI 
LAVORO
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ALLESTIMENTO CANTIERE

allestimento cantiere 9

RIMOZIONE  SERRAMENTI

rimozione  serramenti 17

conferimenti   a   discarica 5

POSA SERRAMENTI

posa controcasse 15

posa telai 38

posa  avvolgibili, nastri, etc 10

SMOBILIZZO CANTIERE

smobilizzo cantiere 12
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IL TECNICO


