PROPOSTA PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE AREE S IN LOCALITA' "SU PLANU"

COMUNE DI SELARGIUS

B QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

Green Homes s.r.l., via Baronia 18 - 09047 Selargius (Ca)

dott. ing. Fabio Stochino Green Homes s.r.l.

27_02_2018 DEFINITIVO

CcaskeEslio engimEering

via Baronia 18, 09047 Selargius tel. 070 401050 www.castelloassociati.com P.IVA 03066160924 info@castelloassociati.com




STUuDIO TECNICO ASSOCIATO
CAST&LLO ENGINEERING
VIA BARONIA 18 — SELARGIUS (CA) 09047 - TEL 070 401050

E-MAIL : INFD@BASTELLDASSDEIATI .COM

COMUNE DI SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ASSESSORATO AMBIENTE
ED URBANISTICA

UNITA’ DI INTERVENTO 1

PROPOSTA PRELIMINARE DI SISTEMAZIONE AREE S
IN LOCALITA’ “SU PLANU”

ALLEGATO B: QUADRO ECONOMICO
E
CRONOPROGRAMMA


mailto:infpINFOastello_engineering@tiscali.it

STUuDIO TECNICO ASSOCIATO
CAST&LLO ENGINEERING
VIA BARONIA 18 — SELARGIUS (CA) 09047 - TEL 070 401050

E-MAIL : INFD@EASTELLDASSDEIATI .COM

1 - QUADRO ECONOMICO

L’intervento in oggetto prevede un privato complessivo di circa € 268.000,00, divisa in vari
capitoli.
| costi saranno coperti dalla societa GREEN HOMES Srl

QUADRO ECONOMICO

€
A|PERCORSI 18.000,00
€
B | SISTEMAZIONI A VERDE 40.000,00
€
C| ARREDI 5.000,00
€
D|ILLUMINAZIONE 7.000,00
€
E | PARCHEGGI 18.000,00
|F|cHIOSCO €  125.000,00
€
G| SPESE TECNICHE 21.300,00
IVA SU LAVORI E SPESE TECNI- | €
H| CHE 25.986,00
€
| | ONERI FINANZIARI 8.000,00

€ 268.286,00

ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 2
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STUuDIO TECNICO ASSOCIATO
CAST&LLO ENGINEERING
VIA BARONIA 18 — SELARGIUS (CA) 09047 - TEL 070 401050

E-MAIL : INFD@EASTELLDASSDEIATI .COM

2 - CRONOPROGRAMMA

Dalla data della comunicazione delle risultanze del concorso, in caso di esito negativo,
entro il termine di dodici mesi, tempi necessari all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, la
GREEN HOMES Srl si propone di iniziare le opere in progetto, da realizzare secondo il
crono programma allegato.

| tempi di realizzazione sono di circa 12,. Compresi collaudi e apertura al pubblico del

parco.

ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 3
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CRONOPROGRAMMA PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMQAZIONE AREE S IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE1DI3-MESIDA 1A 12

Descrizione delle principali fasi di intervento 1°mese || 2°mese || 3° mese [[ 4° mese || 5°mese || 6° mese || 7° mese || 8 mese [[ 9° mese || 10° mese |[ 11° mese || 12° mese

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica,.

LIVELLAMENTO TERRENO

URBANIZZAZIONI (illuminazione, irrigazione)

PIANTUMAZIONE

PERCORSI PEDONALI

MONTAGGIO PUNTO BAR

SEMINA PRATI

MONTAGGIO ARREDI

COLLAUDI E APERTURA PARCO
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