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1 –  QUADRO ECONOMICO

L’intervento in oggetto prevede un privato complessivo di circa € 268.000,00, divisa in vari 

capitoli.

I costi saranno coperti dalla società GREEN HOMES Srl

QUADRO ECONOMICO

A PERCORSI
 €           
18.000,00 

B SISTEMAZIONI A VERDE
 €           
40.000,00 

C ARREDI
 €             
5.000,00 

D ILLUMINAZIONE
 €             
7.000,00 

E PARCHEGGI
 €           
18.000,00 

F CHIOSCO  €        125.000,00 

G SPESE TECNICHE
 €           
21.300,00 

H
IVA SU LAVORI E SPESE TECNI­
CHE

 €           
25.986,00 

I ONERI FINANZIARI
 €             
8.000,00 

 €        268.286,00 
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2 –  CRONOPROGRAMMA

Dalla data della comunicazione delle risultanze del concorso, in caso di esito negativo, 

entro il termine di dodici mesi, tempi necessari all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, la  

GREEN HOMES Srl si propone di iniziare le opere in progetto, da realizzare secondo il 

crono programma allegato.

I tempi di realizzazione sono di circa 12,. Compresi collaudi e apertura al pubblico del 

parco.
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Descrizione delle principali fasi di intervento

1 INDAGINE CONOSCITIVA

2 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica,.

3 LIVELLAMENTO TERRENO

4 URBANIZZAZIONI (illuminazione, irrigazione)

5 PIANTUMAZIONE

6 PERCORSI PEDONALI

7 MONTAGGIO PUNTO BAR

8 SEMINA PRATI

9 MONTAGGIO ARREDI

10 COLLAUDI E APERTURA PARCO

CRONOPROGRAMMA PROGETTO PRELIMINARE DI SISTEMQAZIONE AREE S  IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 1 DI 3 - MESI DA 1 A 12
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