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COMUNE DI SELARGIUS
Citta Metropolitana di Cagliari

ARFEA 5: Urbanistica — Edilizia — SUAPF

PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RIORDINO URBANO
(ART.40 LR8 2015)

PROGRAMMA INTEGRATO PER LE PERIFERIE

PROGRAMMA INTEGRATO SERVIZI SELARGIUS

Intervento sulle Aree S per Servizi Pubblici.

Realizzazione di: un edificio destinato a centro

d’aggregazione polifunzionale, aree verdi e parcheggi

all'interno del quartiere Su Planu.

Studio di Fattibilita

Allegato: C Scale: ... Data: Marzo 2018

Cronoprogramma Lavori ed Attivita Propedeutiche

Direttore d’Area 5: Dott. Ing. Pierpaolo Fois

Area 6: Lavori Pubblici

Dott. Ing. Nicola Concas

Geom. Fabrizio Perra

Il Sindaco Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici
(Pier Luigi Concu) (Gabriella Mameli)




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO D'AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE, AREE VERDI E PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE SU PLANU

MESIDA1 A 18

Descrizione delle principali fasi di intervento

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese 7° mese

8° mese

9° mese

10° mese

11° mese

12° mese

13° mese

14° mese

15° mese

16° mese

17° mese

18° mese

o

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

N

SCAVI E RINTERRI

OPERE IN C.A. STRUTTURE - FONDAZIONE - ELEVAZIONE - SOLAI

S

VESPAI SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONI

ALLESTIMENTO PONTEGGI

MURATURE E TAVOLATI

INTONACI

CONTROSOFFITTATURE

10

RIVESTIMENTI

11

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA ED ALLUMINIO

12

SERRAMENTI

13

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

14

IMPIANTO IDRICOSANITARIO

15

IMPIANTO ELETTRICO

16

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

17

RECINZIONI

18

PARCO URBANO

19

AREE VERDI

20

PARCHEGGI




CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO D'AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE, AREE VERDI E PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE SU

PLANU
1° ANNO
Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese || 11° mese || 12° mese
1|— Studio Fattibilita
2 |- Affidamento progettazione
3|- Progettazione Preliminare
4|— Progettazione definitiva
5[- Progettazione esecutiva
6[— Aggiudicazione
7|— Realizzazione
8| Collaudo
9[- Funzionalita
2° ANNO
Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese |[ 11° mese || 12° mese

1[- Studio Fattibilita

2 [- Affidamento progettazione
3|- Progettazione Preliminare
4|— Progettazione definitiva
5[- Progettazione esecutiva
6|— Aggiudicazione

7|— Realizzazione

8|- Collaudo

9|- Funzionalita




CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO D'AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE, AREE VERDI E PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE SU

PLANU
3°ANNO
Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese || 11° mese || 12° mese
1|— Studio Fattibilita
2 |- Affidamento progettazione
3|- Progettazione Preliminare
4|— Progettazione definitiva
5[- Progettazione esecutiva
6[— Aggiudicazione
7|— Realizzazione
8| Collaudo
9[- Funzionalita
4° ANNO
Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese [ 11° mese || 12° mese

1[- Studio Fattibilita

2 [- Affidamento progettazione
3|- Progettazione Preliminare
4|— Progettazione definitiva
5[- Progettazione esecutiva
6|— Aggiudicazione

7|— Realizzazione

8|- Collaudo

9|- Funzionalita




