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QUADRO ECONOMICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO 12

COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU

. L. IMPORTO A INCIDENZA
descrizione attivita CORPO [Euro] %
ONERI DI URBANIZZAZIONE
urbabnizzazione primaria mc 7901,61 x € 29,73 € 234.914,87 5%
urbanizzazione secondaria mc 7901,61 x € 7,13 € 56.338,48 1%
urbanizzazione di opere pubbliche in aggiunta per|€ 7.585,60
incremento  volumentrici secondo delibera n°3 del 0%
08/02/2018: mc 758,56x€10
oneri di progettazione, direzione lavori e coordinamento| € 20.000,00 0%
delle opere di urbanizzazione
oneri di collaudo € 6.000,00 0%
totale oneri di urbanizzazione| € 324.838,94
OPERE EDILI
sgombero materiali e attrezzature nei fabbricati
Demolizione demqlizione dei due fabbricati di mc 2178,39 valutati vuoto
BN . per pieno € 111.135,60 3%
fabbricati esistenti — - - - —
demolizione pavimentazione piazzale e recinzione
oneri di trasporto e smaltimento macerie
costruzione nuovo edificio a energia quasi zero mc 7861
scavi e fondazioni in c.a.
struttura portante in c.a. pilastri e travi e solai
vano scala e ascensore
muratura di tamponamento
impermeabilizzazioni, coibentazioni termiche e acustiche
opere civili € 2.774.000,00
tramezzature ed intonaci
infissi e porte interne
pavimentazioni e rivestimenti
tinteggiature e pitture
parapetti e decori
elettrici e fotovoltaici
rete dati e telefonica
idrici e solare termico
impianti riscaldamento €  530.000,00
climatizzazione
sistema di recupero e depurazione acque piovane e grigie
per riutizzo
pavimentazione drenante aree parcheggio e manovre mq
900
zona verde
sistemazioni esterne [pergole fotovoltaiche per posti macchina € 243.500,00
percorsi pedonali
recinzioni e accessi
illuminazione
totale costo nuovo edificio] € 3.547.500,00 83%
oneri sicurezza pari al 2% sui lavori| € 70.950,00 2%
oneti progettuali direzione lavori e coordinamento sicurezza € 130.000,00 3%
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi € 5.000,00 0%
oneri concessori costo di costruzione € 110.000,00 3%
TOTALE € 4.299.424,54 100%




CRONOPROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO n° 12 COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU VIA
SIMON MOSSA SELARGIUS - PROPRIETA' PI.O.PI S.R.L. - F.LLI ATZORI E MUSU

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA
ATTIVITA' note COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO

INIZIO ENTRO

1 |DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE A STRALCIO CONI

COMPUTI ESATTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2 MESI 18 MES|
in caso di esecuzione delle opere da parte del ACCONTO 30%
Comune CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE A STRALCIO
a SALDO 70%

ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE O
CON MODALITA" INDICATE NELLA CONVENZIONE

in caso di esecuzione diretta delle opere di 3 MESI dalla data di L )
b urbanizzazione da parte dei convenzionanti stipula convenzione 24 MES| dalla data di inizio lavori
TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA
ATTIVITA' note COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO
INIZIO ENTRO
2 |FABBRICATI |Demolizione dei due fabbricati esistenti e strutture 12 MESI
ESISTENTI annesse
TEMPISTICA A PARTIRE DALLA STUPULA DEL
ATTIVITA' note CONVENZIONAMENTO
INIZIO ENTRO
3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO 4 MESI 8 MESI
4 |REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 12 MESI 36 MESI dall'inizio lavori




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 1 DI3-MESIDA1A12

Descrizione delle principali fasi di intervento

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

7° mese

8° mese

9° mese

10° mese

11° mese

12° mese

o

INDAGINE CONOSCITIVA

=

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

N

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

w

SCAVI

N

FONDAZIONI

w1

PARETI C.A. CONTRO TERRA

()]

IMPERMEABILIZZAZIONI INTERRATI

~

SOLAI

RINTERRI

O

ALLESTIMENTO PONTEGGI

10

PARETI PORTANTI

11

TRAMEZZI

1

N

COPERTURE

1

w

IMPIANTISTICA

14

SOTTOFONDI E MASSETTI

1

Ul

SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE

16

INTONACI

1

~

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18

TINTEGGIATURE

1

O

INFISSI ESTERNI

20

INFISSI INTERNI

2

[y

RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

2

N

SMANTELLAMENTO CANTIERE




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 2 DI 3 - MESI DA 12 A 24

Descrizione delle principali fasi di intervento

13° mese

14° mese

15° mese || 16° mese

17° mese

18° mese

19° mese

20° mese

21° mese

22° mese

23° mese

24° mese

o

INDAGINE CONOSCITIVA

Juny

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica prowvisioria, ecc.

N

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI

N

FONDAZIONI

PARETI C.A. CONTRO TERRA

(2]

IMPERMEABILIZZAZIONI

SOLAI

RINTERRI

O

ALLESTIMENTO PONTEGGI

10

PARETI PORTANTI

1

[N

TRAMEZZI

12

COPERTURE

1

w

IMPIANTISTICA

14

SOTTOFONDI E MASSETTI

15

SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE

16

INTONACI

17

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18

TINTEGGIATURE

19

INFISSI ESTERNI

20

INFISSI INTERNI

2

[y

RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

22

SMANTELLAMENTO CANTIERE




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 3 DI 3 - MESI DA 24 A 36

Descrizione delle principali fasi di intervento

25° mese

26° mese

27° mese

28° mese

29° mese

30° mese

31° mese

32° mese

33° mese

34° mese

35° mese

36° mese

O[INDAGINE CONOSCITIVA
1[ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.
2|DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
3|SCAVI
4|FONDAZIONI
5|PARETI C.A. CONTRO TERRA
6|IMPERMEABILIZZAZIONI
7|SOLAI
8|RINTERRI
9|ALLESTIMENTO PONTEGGI
10|PARETI PORTANTI
11|TRAMEZZ|
12|COPERTURE
13|IMPIANTISTICA
14|SOTTOFONDI E MASSETTI
15|SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE
16|INTONACI
17|PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
18|TINTEGGIATURE
19|INFISSI ESTERNI
20(INFISSI INTERNI
21[RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

22

SMANTELLAMENTO CANTIERE




