


INIZIO 

2 MESI 

ACCONTO 30%

SALDO 70% 

b
in caso di esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione da parte dei  convenzionanti
3 MESI dalla data di 

stipula convenzione

INIZIO 

INIZIO 

3 4 MESI 

4 12 MESI 36 MESI dall'inizio lavori

ATTIVITA' note  

ATTIVITA' note  

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA 

COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO 

CRONOPROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO n° 14 COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU  VIA 

SIMON MOSSA N° 23 SELARGIUS - PROPRIETA' F.LLI SOTGIU E BINA MASSIMO

1

2

ENTRO 

ENTRO 

18 MESI 

24 MESI dalla data di inizio lavori 

TEMPISTICA A PARTIRE DALLA STUPULA DEL 

CONVENZIONAMENTO 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 

ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE O 

CON MODALITA' INDICATE NELLA  CONVENZIONE

8 MESI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO 

CAPANNONE 

ESISTENTE 

note  ATTIVITA' 

CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE A STRALCIO 

DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE  A STRALCIO  CON I 

COMPUTI ESATTI DEGLI ONERI DI  URBANIZZAZIONE

in caso di esecuzione delle opere  da parte del 

Comune

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA 

COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO 

a

ENTRO 

Demolizione del capannone e strutture annesse 12 MESI 


