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COMUNE DI SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
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ADESIONE PRIVATA AL PIANO INTEGRATO SERVIZI PER
IL RIORDINO URBANO DI SU PLANU Al SENSI DELL'ART. 40

COMMA 7 L.R. N° 8/2015.

OGGETTO:

CON INCREMENTO VOLUMETRICO.

CRONOPROGRAMMA

PROPOSTA DI DEMOLIZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO

COMMITTENTE:
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F.LLI SOTGIU e BINA MASSIMO
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Servizi Integrati d'Ingegneria Civile
e Industriale di Vittorio Pani & C.
Via Madrid n°21 09045 Quartu S.Elena
Tel. 070/8676141 - P.I. 02360630921

c.f. STG GNN 65569 B354K
Data: FEBBRAIO 2018
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CRONOPROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO URBANISTICO n° 14 COMPARTO 5.2 PRU SU PLANU VIA
SIMON MOSSA N° 23 SELARGIUS - PROPRIETA' F.LLI SOTGIU E BINA MASSIMO

TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA

ATTIVITA' note COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO
INIZIO ENTRO
1 |DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE A STRALCIO CON |
COMPUTI ESATTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2 MESI 18 MESI
in caso di esecuzione delle opere da parte del ACCONTO 30% |CONTESTUALE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE A STRALCIO
a Comune SALDO 70%  |ENTRO 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE O
CON MODALITA' INDICATE NELLA CONVENZIONE
in caso di esecuzione diretta delle opere di 3 MESI dalla data di . .
b urbanizzazione da parte dei convenzionanti stipula convenzione 24 MESI dalla data di inizio lavori
TEMPISTICA PREVISTA A PARTIRE DALLA DATA DELLA
ATTIVITA' note COMUNICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO
INIZIO ENTRO
2 [cAPANNONE -
ESISTENTE Demolizione del capannone e strutture annesse 12 MESI
TEMPISTICA A PARTIRE DALLA STUPULA DEL
ATTIVITA' note CONVENZIONAMENTO
INIZIO ENTRO
3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO 4 MESI 8 MESI
4 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 12 MESI 36 MESI dall'inizio lavori




