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1 - QUADRO ECONOMICO

L’intervento in oggetto prevede un investimento privato complessivo di circa €
6.340.000,00, divisa in vari capitoli, con spese per oneri (A, B, C e D) pari a 718.000,00 e
spese di realizzazione dell’edificato per circa 5.620.000,00.

| costi saranno coperti dalle vendite delle unita immobiliari, che nel periodo attuale

mostrano una certa ripresa.

QUADRO ECONOMICO

€

A|URBANIZZAZIONI PRIMARIE 411.345,00
€

B | URBANIZZAZIONI SECONDARIE 101.105,00
€

C|INCREMENTO ONERI P. |. 46.116,00
€

D|ONERI COSTO DI COSTRUZIONE |160.000,00

COSTI DEMOLIZIONI E SMALTI- €

E|MENTI 230.000,00
€

F | COSTO REALIZZAZIONE EDIFICI |4.800.000,00
€

G| SPESE TECNICHE 230.000,00
€

H|IVASU CAPITOLI EFG 91.800,00
€

| | ONERI FINANZIARI 270.000,00
€
6.340.366,00

| costi di realizzazione degli edifici (punto F) sono calcolati per la realizzazione di edifici

nzeb, nel rispetto dei requisiti definiti nella Relazione Tecnica (Allegato A).

ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 2
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2 - CRONOPROGRAMMA

Con deliberazione n. 3 de 08/02/2018 I’Amministrazione Comunale di Selargius approva la
perimetrazione del “Programma Integrato per il riordino urbano”, e definisce i premi
volumetrici per la demolizione di volumi incongrui e per la realizzazione di edifici a
risparmio energetico, nonché la tempistica di attuazione.
In particolare al punto D della delibera definisce quanto segue:
D) La premialita volumetrica comporta il rispetto dei sequenti adempimenti:
D.1.) Dalla data della comunicazione delle risultanze del concorso, entro il termine
di dodici mesi, i volumi legittimi dichiarati incongrui dovranno essere demoliti;
D.2.) Dalla data della comunicazione delle risultanze del concorso, il privato dovra
dare avvio a quanto previsto nel cronoprogramma allegato al “Programma integrato
per il riordino urbano”
D.3) | termini e le attivita di cui ai punti D1 e D2 decorreranno dalla data di stipula
delle convenzioni urbanistiche e/o degli accordi sostitutivi regolanti i reciproci
obblighi.

Per I'intervento in oggetto la tempistica di cui al punto D.1. potrebbe essere necessaria al
trasferimento delle attivita commerciali e artigianali attualmente in esercizio negli edifici
esistenti. Le demolizioni saranno comunque completate entro i dodici mesi dalla
comunicazione delle risultanze del concorso.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici saranno necessari circa
altri 36 mesi, come definito nel cronoprogramma di seguito allegato.

Nei primi due mesi si allestira il cantiere e si provvede alla demolizione degli edifici
esistenti, simultaneamente saranno eseguite le opere di urbanizzazione definite con

I’Amministrazione.

ALL. A - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 3
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE1DI3-MESIDA1A 12

Descrizione delle principali fasi di intervento

1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

7° mese

8° mese

9° mese

10° mese

11° mese

12° mese

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica prowvisioria, ecc.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI

FONDAZIONI

PARETI C.A. CONTRO TERRA

IMPERMEABILIZZAZIONI INTERRATI

SOLAI

RINTERRI

ALLESTIMENTO PONTEGGI

10

PARETI PORTANTI

11

TRAMEZZI

12

COPERTURE

13

IMPIANTISTICA

14

SOTTOFONDI E MASSETTI

15

SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE

16

INTONACI

17

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18

TINTEGGIATURE

19

INFISSI ESTERNI

20

INFISSI INTERNI

21

RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

22

SMANTELLAMENTO CANTIERE




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 2 DI 3 - MESI DA 12 A 24

Descrizione delle principali fasi di intervento

13° mese

14° mese

15° mese

16° mese

17° mese

18° mese

19° mese

20° mese

21° mese

22° mese

23° mese

24° mese

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI

FONDAZIONI

PARETI C.A. CONTRO TERRA

IMPERMEABILIZZAZIONI

SOLAI

RINTERRI

ALLESTIMENTO PONTEGGI

10

PARETI PORTANTI

11

TRAMEZZ|

12

COPERTURE

13

IMPIANTISTICA

14

SOTTOFONDI E MASSETTI

15

SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE

16

INTONACI

17

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18

TINTEGGIATURE

19

INFISSI ESTERNI

20

INFISSI INTERNI

21

RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

22

SMANTELLAMENTO CANTIERE




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN SELARGIUS LOCALITA' SU PLANU
PARTE 3 DI 3 - MESI DA 24 A 36

Descrizione delle principali fasi di intervento

25° mese

26° mese

27° mese

28° mese

29° mese

30° mese

31° mese

32° mese

33° mese

34° mese

35° mese

36° mese

INDAGINE CONOSCITIVA

ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI

FONDAZIONI

PARETI C.A. CONTRO TERRA

IMPERMEABILIZZAZIONI

SOLAI

RINTERRI

ALLESTIMENTO PONTEGGI

10

PARETI PORTANTI

11

TRAMEZZ|

12

COPERTURE

13

IMPIANTISTICA

14

SOTTOFONDI E MASSETTI

15

SOGLIE E DAVANZALI CONTROCASSE

16

INTONACI

17

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

18

TINTEGGIATURE

19

INFISSI ESTERNI

20

INFISSI INTERNI

21

RECINZIONI E SPAZIE ESTERNI

22

SMANTELLAMENTO CANTIERE
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