


Descrizione delle principali fasi di intervento

0 INDAGINE CONOSCITIVA

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.

2 SCAVI E RINTERRI

3 OPERE IN C.A. STRUTTURE - FONDAZIONE - ELEVAZIONE - SOLAI P T P 1 P 2

4 VESPAI SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI V S S P

5 ISOLAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONI T P

6 ALLESTIMENTO PONTEGGI

7 MURATURE E TAVOLATI

8 INTONACI

9 CONTROSOFFITTATURE

10 RIVESTIMENTI

11 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA ED ALLUMINIO

12 SERRAMENTI

13 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

14 IMPIANTO IDRICOSANITARIO

15 IMPIANTO ELETTRICO

16 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

17 RECINZIONI

18 PARCO URBANO

19 AREE VERDI

20 PARCHEGGI

4° mese 5° mese 6° mese 18° mese

MESI DA 1 A 18

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO D'AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE, AREE VERDI E PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE SU PLANU

13° mese 14° mese 15° mese 16° mese 17° mese7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese1° mese 2° mese 3° mese



Descrizione delle principali fasi di intervento

1 – Studio Fattibilità

2 – Affidamento progettazione

3 – Progettazione Preliminare

4 – Progettazione definitiva

5 – Progettazione esecutiva

6 – Aggiudicazione

7 – Realizzazione 

8 – Collaudo

9 – Funzionalità
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO A CENTRO D'AGGREGAZIONE POLIFUNZIONALE, AREE VERDI E PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE SU 
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1° ANNO

9° mese 10° mese 11° mese 12° mese1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese

10° mese 11° mese 12° mese

2° ANNO

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese
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3° ANNO

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

9° mese 10° mese 11° mese 12° mese

4° ANNO

12° mese6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese


